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CZĘŚĆ OPISOWA 

I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dziurków, Przedmieście Dalsze, 

Przedmieście Bliższe i Solec nad Wisłą,” ma na celu zaopatrzenie w wodę na rozpatrywanym 

terenie’. 

Zadaniem sieci wodociągowej jest przygotowanie oraz podanie wody o jakości 

odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r (Dz.U. z 

2015.poz.1989) w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi 

Inwestycja zapewni: 

• Poprawę stanu zdrowia ludności dzięki spożywaniu wody o odpowiedniej jakości, zgodnej z 

rozporządzeniem 

• Zwiększenie ilości osób korzystających z sieci wodociągowej 

• Likwidację ujęć wody podskórnej 

• Dużą niezawodność pracy urządzeń jak i całego systemu zaopatrzenia w wodę. 

Teren objęty inwestycją znajduje się na terenie gminy Solec nad Wisłą powiat Lipsko, 

województwo mazowieckie. 

 
1.1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie prac mających na celu „Budowę sieci 

wodociągowej w miejscowości Dziurków, Przedmieście Dalsze, Przedmieście Bliższe i Solec 

nad Wisłą. 

Wodę z ujęcia w Dziurkowie przewiduje się pobierać w następującym układzie 

technologicznym: 

Ujęcia wody składające się z; 

-1 studni, 

- zbiornika akumulacyjnego o poj. mim. 50m3 

-proj. zbiornika akumulacyjnego o poj. mim. 50m3 

- zestawu podnoszenia ciśnienia i niezbędnym wyposażeniem 

- W tym celu przewiduje się wykonanie następujących urządzeń i instalacji: 

 
W budynku hydroforni będą znajdować się wszystkie urządzenia technologiczne które 

realizować będą dystrybucję wody na sieć wodociągową dla drugiego etapu. 

 
Przewiduje się zainstalowanie następujących urządzeń: 

• budowa rurociągów między obiektowych wraz z armaturą, 

• budowa zbiornika wody czystej żelbetowego (z prefabrykatów) / stalowego o poj. min 

V=50 m3, 

• wykonanie rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej, 

• wykonanie instalacji do urządzeń technologicznych oraz AKPiA, 

• montaż zestawu pompowego sieciowego o wydajności min. Q=10m3/h,
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składającego się z min. 3÷4 pomp zasilanych przetwornicą częstotliwości 

• uruchomienie i rozruch instalacji i obiektów stanowiących przedmiot zamówienia 

• budowy sieci wodociągowej około 4600 m.b. Przedmiot 

zamówienia w zakresie dokumentacji obejmuje: 

• wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w zakresie niezbędnych do 

prawidłowego ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, na 

postawie badań geologicznych wykonawca ustali sposób i klasę materiału do prowadzenia robót, 

• wykonanie Koncepcji technicznej obejmującej przedmiot zamówienia z weryfikacją 

założeń projektowych, bilansem mediów oraz opisem rozwiązań projektowych, wraz z 

uzyskaniem akceptacji Zamawiającego, 

• uzyskanie warunków technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnień w tym 

z właścicielami nieruchomości, również z tymi na które realizacja będzie miała wpływ, opinii, 

dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie projektowanych do wykonania robót, 

zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz z zasadami projektowania 

i wiedzą inżynierskie wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego) 

z uzyskaniem prawomocnego „Pozwolenia na budowę” oraz wykonanie projektów technicznych 

w zakresie niezbędnym do zrealizowania robót, 

• właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlano – 

montażowych dla zakresu robót objętych PFU 

• opracowanie instrukcji rozruchu i eksploatacji dla zestawu pompowego, 

• opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, 

• przeprowadzenie prób końcowych eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie, 

• przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego Zamawiającego w zakresie obsługi, 

eksploatacji i BHP dla obiektów będących przedmiotem zamówienia, 

• uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów w trybie przekazania 

zamówienia do eksploatacji i użytkowania zgodnie z obowiązującym 

prawem budowlanym. 

Po wykonaniu przedmiotu Kontraktu i osiągnięciu efektu oraz założonych parametrów 

techniczno-technologicznych zdefiniowanych w PFU Wykonawca udzieli Zamawiającemu 

Gwarancji jakości na całość przedmiotu Kontraktu na okres minimum 60 miesięcy, licząc od dnia 

odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

1.2. DEFINICJE 

 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, posiadającym 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające 

im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, 

PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004r, 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej, której obowiązki reguluje Ustawa Prawo Budowlane, 

Roboty kwalifikowane – Roboty zgłoszone przez Zamawiającego we wniosku aplikacyjnym 

i umowie o dofinansowanie, związane z budową sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania 

wody wraz z robotami towarzyszącymi koniecznymi do ich wykonania, 

Roboty niekwalifikowane – roboty nie zidentyfikowane we wniosku aplikacyjnym i umowie 

o dofinansowanie, wynikające z warunków gospodarności środkami finansowymi przez 

Zamawiającego, 

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

Wykaz cen –zestawienie przewidywanych do wykonania elementów robót ze wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, 

Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 

rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, 

Przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do 

przyłączy wodociągowych, 

Uzbrojenie przewodów wodociągowych armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 

prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej, 

Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia: 

armatura zaporowa – zasuwy, zawory 

armatura regulacyjna – zawory regulacyjne, redukcyjne 

armatura przeciwpożarowa – hydranty armatura czerpalna 

Ujęcie wody – studnia głębinowa do pobierania wody surowej przy użyciu agregatów 

pompowych, 

Zbiornik wody – naziemny zbiornik żelbetowy/ stalowy, magazynujący wodę z ujęcia, 

zapewniający retencję dla rozbiorów sieciowych i czas przetrzymania dla dezynfekcji, 

Układ dezynfekcji – system dozowania środka dezynfekującego (np. podchloryn) do wody 

surowej przed zbiornikiem wody uzdatnionej, 

Woda uzdatniona – woda po uzdatnieniu, zgromadzona w zbiorniku wody czystej, 

odpowiadająca wymaganiom Ministra Zdrowia – Rozporządzenie z dn. 29.03.2007 z 

późniejszymi zamianami w sprawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

Inne określenia i definicje – zgodnie z normą PN-EN 805, 

AKPiA – zakres robót branżowych mających na celu wykonanie, uruchomienie, sterowanie, 

monitoring i wizualizację określonych parametrów technologicznych pracy urządzeń, armatury 

i obiektów. 

 

1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1.3.1. Dokumenty Wykonawcy 

 
Przedstawione PFU jest materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do 

sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład Kontraktu.
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Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 

uzupełniające, (w tym w razie konieczności badania technologiczne) niezbędne dla 

prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności do sporządzenia 

Projektu Budowlanego i Technicznego. 

Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy odbyć wizytację Terenu objętego przedmiotem 

zamówienia oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, 

wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie 

niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót 

budowlano-montażowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. 

1.3.2. Zestawienie Dokumentów Wykonawcy 

 
Wykonawca opracuje bądź uzyska i wykona co najmniej: 

• dokumentację geologiczno-inżynierską 

• pozwolenie wodno-prawne dotyczące przejścia pod ciekami wodnymi 

• ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

• koncepcję projektową obejmującą przedmiot zamówienia z weryfikacją założeń 

projektowych, bilansem mediów oraz opisem rozwiązań projektowych, technologii 

SUW i uzgodnią z Zamawiającym 

• Operaty wodno-prawne dla uzyskania pozwoleń wodno-prawnych 

• Bilans zapotrzebowania energii elektrycznej 

• Pozostałe opracowania niezbędne dla uzyskania Pozwolenia na budowę 

• Projekt budowlany opracowany zgodnie z wymogami ROZPORZĄDZENIA 

MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego 

• wykonany w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych, uzgodnienia tras na 

naradzie koordynacyjnej. 

• Projekty techniczne w poszczególnych branżach będą uszczegółowieniem 

Projektu Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa 

• Dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 

obiektów oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego 

• Instrukcję BHP, p. poż, obsługi, eksploatacji urządzeń technologicznych oraz 

elektroenergetycznych 

• Dokumentację niezbędną do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwoleń na 

eksploatację wszystkich urządzeń i instalacji przed pozwoleniem na użytkowanie, wykonaną 

zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001, 

(Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 wraz z późniejszymi zmianami). 

• Akceptacja wszystkich Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego jest warunkiem 

koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej 

z Kontraktu. 

Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy



9 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

 

zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty Wykonawcy muszą obejmować 

pełny zakres Przedmiotu Zamówienia. 

 
1.3.3. Zakres Dokumentów Wykonawcy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wybudowania: 

 
• budowy, sieci wodociągowej wraz z niezbędnym uzbrojeniem i infrastrukturą 

towarzyszącą 

 

w zakresie wynikającym z zapisów niniejszego PFU i w oparciu o materiały i dokumenty 

uzyskane od Zamawiającego oraz dokumenty własne w postaci mapy do celów projektowych, 

oraz innych dokumentów koniecznych do celów projektowych. 

 

1.3.4. Forma Dokumentów Wykonawcy 

 
Wykonawca sporządzi dokumenty Wykonawcy obejmujące wszystkie niezbędne branże. 

Zamawiający wymaga uzgodnień międzybranżowych. 

W szczególności Dokumentacja Projektowa winna zawierać: 

• Opisy, wyniki badań, analiz wody, obliczenia techniczno – technologiczne, obliczenia 

hydrauliczne sieci wodociągowej zasilanej ze stacji wodociągowej dla rozbioru QMAX h 

wynikającego z przyjętego bilansu wody oraz dla QPPOŻ 

• Projekty zagospodarowania terenu lub plany sytuacyjne na aktualnych mapach do celów 

projektowych 

• Profile sieci 

• Rysunki techniczne 

• Symulację dotyczące poprawności działania sieci wodociągowej, w przypadku skrajnych 

obciążeń sieci przewidzieć reduktory ciśnienia lub pompownie sieciowe 

• Niezbędne decyzje i uzgodnienia 

 

 
1.3.5. Liczba egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy 

 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumenty Wykonawcy posiadające wszystkie 

niezbędne uzgodnienia i decyzje w tym: 

• Koncepcję projektową – 2 egz. 

• wypis z rejestru gruntów, 

• Zatwierdzony projekt budowlany wraz pozwoleniem na budowę - 1 egz. 

• Projekt techniczny – 3 egz. 

• Instrukcję BHP, p. poż, obsługi, eksploatacji urządzeń technologicznych oraz 

elektroenergetycznych – 2 egz. 

• Operat wodno -prawny w zakresie studni głębinowej po uzyskaniu od Inwestora opinii 

geologicznej
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Ponadto Wykonawca przekaże dokumentację projektową i wykonawczą oraz powykonawczą, w 

formie elektronicznej. Rysunki i schematy w formacie *.dwg oraz *.pdf, natomiast opisy, 

zestawienia i specyfikacje w formacie *.doc /*.xls oraz *.pdf. 

 
1.3.6. Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy 

 
Przed dokonaniem uzgodnień w odpowiednich instytucjach, Dokumenty Wykonawcy 

podlegają ich sprawdzeniu przez Zamawiającego. Wszelkie poprawki, uwagi Zamawiającego 

zostaną naniesione bezzwłocznie przez Wykonawcę i na jego koszt. 

1.3.7. Dokumentacja fotograficzna 

 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej terenu robót przed 

ich rozpoczęciem. Zdjęcia muszą jednoznacznie określać lokalizację fotografowanego terenu. 

Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych do 

stanu pierwotnego. Dokumentację fotograficzną przekaże Zamawiającemu na płytach CD lub 

DVD. 

 

1.3.8. Dokumentacja Zamawiającego 

 
Zamawiający posiada niżej wymienioną dokumentację i dokumenty: 

• warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej, 

• dokumentację hydrogeologiczną studni głębinowej dla studni Dziurków, 

• badania wody surowej 

• wskazanie działek będących własnością Inwestora w celu udostepnienia ich na cele 

pomocnicze lub technologiczne Inwestycji. 

 
1.3.9. Badania i analizy uzupełniające i inne koszty 

 
W koszcie oferty Wykonawca musi uwzględnić wykonanie dodatkowych badań np. wody 

surowej, ekspertyz i analiz pomiarów geodezyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

zamówienia i sporządzenia Dokumentów Wykonawcy, o ile uzna, że informacje zamieszczone 

w SIWZ są do tego celu niewystarczające. Wykonawca ustali na własny koszt i ryzyko, 

tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu z 

nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopów. 

1.3.10. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne 

 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i 

decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia 

i przekazania do eksploatacji przedmiotu niniejszego Kontraktu. 

 
1.3.11. Mapy do celów projektowych 

 

Mapy do celów projektowych wykonuje we własnym zakresie Wykonawca.
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1.3.12. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 

 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i sporządzenia 

dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. 

1.3.13. Wizytacja Terenu Budowy 

 
Przed złożeniem oferty zaleca się, aby Wykonawca odbył wizytację Terenu Budowy oraz 

jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich 

czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne 

prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano 

montażowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. 

1.4. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT 

 
1.4.1. Zakres robót budowlanych 

 
Należy wykonać roboty budowlano – montażowe i instalacyjne polegające na budowie Budowa 

sieci wodociągowej w miejscowości Dziurków, Przedmieście Dalsze, Solec nad Wisłą, 

Przedmieście Bliższe budowa i dystrybucji wody na wydajność mim Q=50 m3/h w nowo 

wybudowanym budynku kontenerowym/ budynku murowanym zlokalizowanym na działce nr 

193/2 obręb Dziurków. 

W stacji kontenerowej SUW znajdować się będą wszystkie urządzenia technologiczne, które 

realizować będą uzdatnianie wody jak i dystrybucję wody na sieć wodociągową. 

Przewiduje się zainstalowanie następujących urządzeń: 

⇒ montaż zestawu pompowego sieciowego składającego się z 3 lub 4 pomp pionowych w tym 

jednej pompy rezerwowej, obsługującej m. Dziurków, oraz zestawu pompowego obsługujące 

pozostałe miejscowości Dziurków, Przedmieście Dalsze i Przedmieście Bliższe. Sieć pomiędzy 

miejscowościami Przemieście Bliższe i Solec nad Wisłą zostanie połączona 

• budowa rurociągów między obiektowych wraz z armaturą, 

• budowa zbiornika wody czystej żelbetowego/stalowego (z prefabrykatów) o poj. mim. 

V=50 m3, 

• wykonanie instalacji do chlorowania wody 

• wykonanie rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej, 

• wykonanie instalacji do urządzeń technologicznych oraz AKPiA, 

• instalacja systemu sterowania, sygnalizacji i wizualizacji procesu uzdatniania wody 

(układu technologicznego), 

• uruchomienie i rozruch instalacji i obiektów stanowiących przedmiot zamówienia. 

 
1.4.2. Rozpoczęcie Robót 

 
Warunkiem rozpoczęcia robót jest uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na budowę oraz 

przyjęcie placu budowy
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1.4.3. Zajęcie terenu 

 
Podczas trwania robót objętych przedmiotem Zamówienia wystąpi konieczność zajęcia terenu 

pod potrzeby obsługi budowy, na którym będą usytuowane: 

• place na składowanie materiałów i urządzeń do wbudowania, 

• parkowanie sprzętu i transportu budowlanego oraz zajęcia pasa drogi powiatowej, drogi 

gminnej, w celu budowy zjazdu i sieci wodociągowej. 

1.4.4. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu 

 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu na czas wykonania robót 

związanych z budową sieci wodociągowej obejmuje między innymi: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z właściwymi organami i administratorami Projektu 

Organizacji Ruchu, 

• ustawienia tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, 

• przygotowanie terenu w przypadku konieczności wykonanie tymczasowych 

• otworzenie konstrukcji nawierzchni, chodników, barier, oznakowania 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje między innymi: 

• opłaty/dzierżawy terenu, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje między innymi: 

• usunięcie wszelkich pozostałości po zakończeniu robót, 

• usunięcie tymczasowego oznakowania, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
1.4.5. Utylizacja odpadów 

 
Wykonawca jest zobowiązany do tymczasowego i docelowego miejsca utylizacji odpadów (np. 

gruzu, ziemi, tworzyw sztucznych itd.) pozostałych z wykonywanych robót we własnym 

zakresie, na własne ryzyko i na własny koszt. 

 
1.4.6. Zasilanie energią elektryczną 

 
Wykonawca dokona szczegółowego bilansu energetycznego urządzeń po budowie i w 

razie potrzeby wystąpi z wnioskiem o zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną w 

stosunku do mocy istniejącej oraz jeżeli nastąpi potrzeba to dokona 

zmiany układu pomiarowego. 

 
1.4.7. Rozruch 

 
Wykonawca uruchomi instalacje, wykona wszystkie niezbędne próby jak również 

wszelkie inne działania umożliwiające ich przejęcie przez Zamawiającego tj. obiektów, 

urządzeń i instalacji oraz wyposaży obiekty w sprzęt bhp i p. poż. w zakresie wymaganym
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stosownymi przepisami prawa. Uruchomieniu i próbom należy poddać wszystkie urządzenia 

mechaniczne, elektryczne oraz AKPiA niezbędne do prawidłowego i zgodnego z założeniami 

projektowymi SUW, a w szczególności uzyskanie wymaganych parametrów wody nadającej 

się do spożycia przez ludzi. Wszystkie inspekcje, próby końcowe i eksploatacyjne będą 

przeprowadzone na ryzyko i koszt Wykonawcy. Po zakończeniu rozruchu należy sporządzić 

pisemną dokumentację o osiągniętych parametrach, z załączonymi wynikami badań, 

potwierdzających ich zgodność z zakładanymi. 

 

1.5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

 

Teren inwestycji obejmuje działkę wg ewidencji gruntów: 

• Stacja uzdatniania wody w Dziurkowie wraz z istniejącym odwiertem – działka nr 193/2 obręb 

Dziurków. 

Działka, na której ma być zlokalizowana inwestycja przeznaczona jest pod urządzenia do 

poboru, uzdatniania i dystrybucji wody. 

 
1.5.1. Charakterystyka źródła wody 

 
Projektowana SUW Dziurków zasilana będzie czwartorzędowych pokładów wód 

podziemnych, ujmowanych za pomocą studni wierconej. 

Pod względem bakteriologicznym woda odpowiada normom ustalonym dla wód do picia i na 

potrzeby gospodarcze. Skład fizykochemiczny wody wykazuje stabilność. 

II. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

 
1.6. Sieć wodociągowa – definicje 

 

• Urządzenia wodociągowe – sieć wodociągowa oraz urządzenia służące do 

ujmowania, uzdatniania i magazynowania wody 

• Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 

rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (wymagania dla wody muszą być 

zgodne z obowiązującymi przepisami) 

• Przewód wodociągowy tranzytowy – przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony 

wyłącznie do przesyłu wody. 

• Przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do 

odgałęzień wodociągowych 

• Uzbrojenie przewodu wodociągowego – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 

prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej 

• Armatura sieci wodociągowej – w zależności od przeznaczenia: 

o armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 

o armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające, 

o aparatura regulacyjna – zawory regulacyjne i redukcyjne, 

o armatura pomiarowa – manometry, wodomierze itp., 

o armatura przeciwpożarowa – hydranty,
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1.6.1. Sieć wodociągowa – wymagania ogólne 

 
Sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych 

przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać: 

• dostawę wody w wymaganej ilości o jakości i pod ciśnieniem, które spełnia wymagania 

określone przepisami prawa dla wszystkich użytkowników objętych działaniem urządzeń 

wodociągowych, 

• ciśnienie robocze w przewodach rozdzielczych i osiedlowych nie powinno przekraczać 

0,6 MPa (6 bar), 

• ciśnienie u końcowego odbiorcy w punkcie czerpalnym min 0,10 MPa, 

• ciśnienie próbne w przewodach sieci wodociągowej powinno wynosić 1,5 ciśnienia 

roboczego, lecz nie mniej 1 MPa (10 bar), 

• niezawodność dostawy wody, 

• poszczególne elementy sieci wodociągowej powinny być szczelne, umożliwiać przepływ 

wody przy jak najmniejszych stratach energii oraz nie powinny wpływać na jakość wody 

• sieć wodociągowa z uwagi na eksploatację oraz remonty bieżące powinna być tak 

zaprojektowana, aby istniała możliwość łatwego dostępu w każdym punkcie wzdłuż przebiegu 

trasy sieci, 

• do budowy sieci wodociągowej mogą być stosowane wyłącznie materiały, które spełniają 

wymogi i posiadają aprobatę właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego wydaną na 

podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny oraz atesty do stosowania w 

sieciach wodociągowych, 

• przewody wodociągowe powinny być wykonane z rur i kształtek o właściwościach 

mechanicznych spełniających wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych 

przepisach Rury używane do montażu przewodów wodociągowych powinny być oznakowane 

zgodnie z normami tj. powinny posiadać stałe oznaczenia. Informacje naniesione na rury z 

polietylenu w odstępach 1,0 m winny zawierać następujące informacje: nazwę wytwórcy, 

oznakowanie materiału, wskaźnik topliwości, średnicę zewnętrzną rury i grubość ścianki, 

maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (PN), numer normy, znak jakości, znak instytucji 

atestującej, kod daty produkcji. 

• Materiały i urządzenia powinny odpowiadać: wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo 

budowlane (tekst jedn. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. zm.), wymaganiom projektu, co do 

jakości i zgodności. 

• Materiały stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich skład 

i wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian obniżenia 

trwałości sieci. Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed 

montażem, czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy są nieuszkodzone. 

• Przewody wodociągowe układane na stokach lub w gruntach nawodnionych powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem. 

• Do zabezpieczenia przewodów przed przemieszczaniem, powinny być zastosowane bloki 

oporowe i kotwienia.
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• Armatura i kształtki wbudowane w przewody wodociągowe powinny mieć wytrzymałość 

mechaniczną oraz konstrukcję umożliwiającą przenoszenie maksymalnych ciśnień i naprężeń 

rurociągów. 

• Korpusy armatury powinny być łączone z rurami przewodowymi za pomocą \ połączeń 

kołnierzowych. 

• Trasa przewodów wodociągowych i usytuowanie armatury powinno być trwale 

oznakowane w terenie. 

• Technologia oraz materiały użyte do łączenia rur powinny zapewniać wytrzymałość 

połączeń równą co najmniej wytrzymałości rur. 

• Rury z PE powinny być łączone za pomocą połączeń zgrzewnych spełniających 

wymagania zawarte w Polskich Normach. 

• Przy wykonywaniu sieci wodociągowej należy zachować jednolitość technologiczną 

stosowanych materiałów, łączeń, kształtek i armatury oraz należy uwzględniać szczegółowe 

warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

przewodów wodociągowych określonych w Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz przez 

producentów rur i armatury. 

• Przewody wodociągowe powinny być układane w odległości od przebiegających równolegle 

innych przewodów co najmniej: 

• 1,00 m od przewodów gazowych i kanalizacyjnych (dla przewodów magistralnych 1,5 m). 

• 0,80 m od kabli elektrycznych (dla przewodów magistralnych 1,00 m). 

• 0,50 m od kabli telekomunikacyjnych (dla przewodów magistralnych 1,00 m). 

• Montaż przewodów powinien być wykonywany zgodnie z wymaganiami PNB-100736, w 

temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montażu Producenta. 

• Ułożony odcinek przewodu wodociągowego w czasie montażu powinien być zabezpieczony 

przed zanieczyszczeniem. 

• Przejścia przewodów przez przeszkody terenowe powinny przebiegać najkrótszą drogą możliwie 

pod kątem prostym w stosunku do przeszkody. 

• Skrzyżowanie przewodów wodociągowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi, nie powinno 

naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych uzbrojeń. 

• Trasy przebiegu przewodów wodociągowych magistralnych i rozdzielczych należy oznakować 

taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego z wkładką stalową łączoną na zacisk. Lokalizacja trasy 

sieci wodociągowej jest lokalizacją preferowana przez Inwestora 

• Odtworzyć nawierzchnie drogowe zgodnie z zaleceniami Zarządcy dróg. 

 
1.6.2. Ujęcie wody 

 
Ujęcie wody w chwili obecnej składa się z jednego odwiertu. 

Zakres orurowania i uzbrojenia odwiertów: 

 
• Wykonanie rurociągów podłączeniowych do projektowanych układów hydraulicznych 

 
1.6.3. Budynek Hydroforni 

 
montaż i obudowanie płytami warstwowymi na wcześniej przygotowanym fundamencie
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• zainstalowanie urządzeń technologicznych i rurociągów w budynku SUW, wykonanie i 

montaż pompowni II0 (sieciowe), wykonanie niezbędnego orurowania i armatury, montaż 

wyposażenia sanitarnego niezbędnego do prawidłowej obsługi ujęcia. 

• roboty elektryczne i AKPiA, 

o wykonanie instalacji zasilających do urządzeń technologicznych 

o wykonanie instalacji sterowniczych i sygnalizacyjnych do urządzeń technologicznych, 

1.6.4. Zbiornik wody czystej o poj. całkowitej min V =50 m3
 

 
Przewiduje się budowę zbiornika retencyjnego o pojemności mim V=50m3. 

Przewiduje się zbiornik żelbetowy/stalowy z prefabrykowanych łupinowych. Zbiornik będzie 

ocieplony. 

 
1.6.5. Drogi wewnętrzne, brama wjazdowa, ogrodzenie tereny zielone 

 
Na terenie SUW wykonano w I etapie drogi place manewrowe z kostki brukowej. 

Wykonać plantowanie całości terenów zielonych z obsianiem trawy. 

 
1.6.6. Stosowanie norm, oznakowanie wyrobów 

 
Przy wykonywaniu zakresu Kontraktu należy zachować ujednolicenie technologii stosowanych 

materiałów i armatury. Stosowane wyroby powinny posiadać właściwości spełniające 

wymagania określone w normach zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych 

lub w przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla wyrobów, dla których nie ustanowiono 

norm, aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny być oznakowane znakiem CE lub 

znakiem budowlanym oraz posiadać Atest Higieniczny PZH oraz odpowiednio Deklarację 

/Certyfikat Zgodności CNBOP. 

 
III. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU 

DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1.7. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE 

 
1.7.1. Technologia ujęcia wody dla m. Dziurków Przedmieście Dalsze i Przedmieście 

Bliższe 

 

Ze względu na brak zanieczyszczenia wody surowej (ponadnormatywne ilości żelaza, 

manganu i amoniaku) nie jest wymagane jej uzdatnianie przed wprowadzeniem do sieci. 

Wskazana jest dezynfekcja wody – 3% roztworem podchlorynu sodu. 

1.7.2. Agregaty pompowe 

 
1. W zestawach pompowych zaleca się stosować pompy wirowe pionowe,
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2. Dobór zespołów pompowych powinien zapewniać ich pracę w pobliżu 

punktu maksymalnej sprawności 

3. Przy wyborze typu i ustalaniu liczby pomp pracujących należy brać pod uwagę: 

• Warunki pracy pomp 

• Zadania funkcjonalne i warunki współdziałania pompowni z pozostałymi 

elementami systemu wodociągowego 

• Założony dla pompowni cykl pracy pomp i rozkład rozbioru wody w ciągu doby 

• Warunki racjonalnego rozwiązania pompowni pod względem technicznym 

oraz przyszłych kosztów eksploatacyjnych, w tym zwłaszcza zużycia energii 

4. Należy dążyć do doboru jednakowych pomp, dobór pomp o zróżnicowanej 

wydajności powinien być uzasadniony racjonalną pracą pompowni 

5. Łączna wydajność pomp roboczych (wydajność nominalna pompowni) powinna 

odpowiadać 1,2 maksymalnego godzinowego rozbioru wody na cele bytowo – gospodarcze lub 

wydajności p. poż. jeśli jest większa niż 1,2 Qmax. 

Na etapie projektowania należy dobrać zestaw pompowy, składający się przynajmniej z 3 pomp 

wirowych wielostopniowych, pracujących równolegle. 

 
4. Zestaw hydroforowy zasilający projektowaną sieć w m. Dziurków Przedmieście Dalsze i 

Przedmieście Bliższe 

 

Na potrzeby istniejącego wodociągu zaprojektowano zestaw przynajmniej 3 pomp 

pionowych. Pompy pracują na potrzeby socjalno-bytowe i przeciwpożarowe. Maksymalna 

wydajność zestawu to wydajność na cele socjalno-bytowe i p-poż, bez ujęcia pompy rezerwowej. 

Praca pomp naprzemienna z dostosowaniem prędkości obrotowej silnika do poboru wody. 

Wysokość podnoszenia zestawu należy określić na podstawie strat liniowych i różnicy w 

wysokości terenowej. 

Zestaw wykonać w oparciu o cichobieżne pompy wielostopniowe, pionowe z przyłączami 

kołnierzowymi do wody czystej o temperaturze do 90°C. 

Wykonanie pompy: Wirniki, dyfuzory, wał, rura osłonowa wykonane są ze stali nierdzewnej 

AISI-304, uszczelnienie mechaniczne ceramika / grafit, uszczelnienie korpusu pompy EPDM, 

korpus pompy wykonany jest ze stali nierdzewnej AISI-304, obudowa silnika ze stali nierdzewnej 

AISI-304. Silnik asynchroniczny, dwupolowy, do pracy ciągłej, stopień ochrony IP 55, klasa 

izolacji F. W skład zestawu wchodzą trzy pompy z silnikiem, w tym jedna stanowi rezerwę 

czynną. Pompy zamontowane są na podstawie wykonanej ze stali kwasoodpornej na 4-ch 

amortyzatorach. Pompy podłączone są do kolektorów DN 150/PN 16 (kolektor ssący i tłoczny) 

zakończonych przyłączami kołnierzowymi PN16. Kolektory wykonane są ze stali kwasoodpornej 

AISI 304. Na kolektorze tłocznym zestawu zamontowane są: przetworniki ciśnienia, manometr, 

zawór spustowy oraz dwa zbiorniki przeponowe. Na kolektorze ssącym zamontowane są: 

presostat, manometr, zawór spustowy. Kolektory połączone są z pompami po stronie tłocznej 

zaworami kulowymi odcinającymi oraz zaworami zwrotnymi, a po stronie ssawnej zaworami 

kulowymi odcinającymi. 

 
Sterowanie zestawu Multimaster: układ z przetwornicami typu VFD. Rozwiązanie Multimaster 

zapewnia bezawaryjną pracę układu pompowego.
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Sterowanie i zasilanie pomp odbywa się poprzez sterownik PLC i cztery przetwornice VFD 

zamontowane w szafie zasilająco - sterującej, wraz z przetwornikami ciśnienia zamontowanymi 

na kolektorze tłocznym oraz presostat zamontowany na kolektorze ssawnym. Presostat kontroluje 

ciśnienie napływu na kolektorze ssawnym. 

 
Szafa sterująca (zgodnie z PN-92E-08106) zamontowana na ramie zestawu pompowego 

wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7062. 

 
W skład szafy sterującej wchodzi: 

- panel operatorski 

- układ kontroli zasilania zestawu, 

- układ zasilania i zabezpieczenia pomp. 

- przełączniki R-0-A, 

- układ kontroli pracy i awarii każdej pompy, 

- obwody do monitoringu zestawu pompowego, 

-sygnały ze sterownika PLC pomp na wspólny SWITCH/ROUTER LTE i dalej do SCADA np. 

Citect SCADA 

 
Panel operatorski - opis: 

- aktualne ciśnienie na kolektorze tłocznym, 

- sygnalizacja pracy pomp, 

- ilość aktualnie pracujących pomp 

- licznik przepływu, 

- przegląd historii częstotliwości pracy oraz ilości pracujących pomp, 

- aktualne stany alarmowe oraz historia zaistniałych błędów układu, 

- przegląd historii ciśnienia na kolektorze tłocznym, 

- wprowadzanie parametrów pracy oraz nadzór poprawności działania zestawu pompowego, 

- informacja o odcięciu wody bytowej, 

 
Układ sterujący realizuje następujące funkcje: 

- możliwość nastawienia dwóch progów ciśnień, 

- płynna regulacja wydajności pomp, 

- autonomiczna praca każdej pompy - multimaster 

- automatyczne sterowanie pracą pomp poprzez regulator PID 

- automatyczne (zależne od przepływu) załączanie oraz wyłączanie pomp, 

- praca naprzemienna pomp, 

- kontrola parametrów sieci zasilającej szafę zasilająco-sterowniczą, 

- kontrola pracy i awarii pomp, 

- załączanie i wyłączanie automatyczne pomp, 

- załączanie i wyłączanie ręczne pomp, 

- zabezpieczenia przed przeciążeniem pomp, 

- zabezpieczenie przed pracą "na sucho", 

- możliwość podłączenie układu OWB,
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- możliwość podłączenia zestawu do systemu kontroli i monitoringu budynku, 

- kontrola działania przetwornika ciśnienia. 

 
Do SCADA dla całego obiektu - możliwość zdalnego podglądu parametrów pracy oraz stanów 

alarmowych. 

• pompy 

• rama wykonanie stal kwasoodporna AISI304 

• kolektory z stali kwasoodpornej AISI304 DN150 szt. 2, 

• manometry po stronie napływowej i tłocznej, 

• zawór odcinający i zwrotny dla każdej pompy. 

W celu zrównoważenia wahań ciśnienia zestaw został wyposażony w naczynie przeponowe. 

 
1.7.3. Armatura 

 
1. Przewody łączące agregaty pompowe z kolektorem ssawnym i tłocznym powinny być 

wyposażone w zasuwy odcinające, umożliwiające odłączenie poszczególnych agregatów 

pompowych w przypadku konieczności ich naprawy lub wymiany. 

2. Na przewodzie tłocznym każdej pompy powinien być zainstalowany zawór zwrotny 

sprężynowy lub kulowy. 

3. Na przyłączach ssawnych i tłocznych należy instalować zasuwy odcinające, 

umożliwiające odłączenie układów pompowych w przypadku ich naprawy lub wymiany. 

 
1.7.7. Zbiornik wody 

 
Budowę technologiczną wykonać przy założeniu 20-godzinnej pracy SUW. 

Przy poborze wody z ujęcia w ilości 50 m3/h maksymalna produkcja dobowa wynosi: 

Qd = 1000 m3/d. 

Przy 24-godzinnej pracy pomp sieciowych elastycznie dostosowanych do rozbiorów 

sieciowych i 20-godzinnej pracy pomp ujęciowych o stałej wydajności godzinowej, przyjęto 

20% retencję z max. dobowych rozbiorów. 

Uwzględniając dodatkowo zapas wody na cele p. poż. 

Pojemność całkowita zbiornika wyniesie mim V=50m3
 

 
1.7.8. Pozostałe wymagania 

 
Zastosowane podczas realizacji zadania rozwiązania techniczno-technologiczne będą spełniały 

wymagania norm. Wymagania te spełnione będą dzięki zastosowaniu min. następujących 

rozwiązań szczegółowych: 

- urządzenia technologiczne wykonane z wysokiej jakości materiałów nie korozyjnych – beton 

hydrotechniczny wodoszczelny, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne – i gwarantujących 

szczelność zbiorników i instalacji, 

- prowadzenie wykopów w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana 

oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robot, - odtworzenie 

trawników po zakończeniu robot.
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W czasie budowy obiektu powstaną duże ilości odpadów (głównie gruzu budowlanego, złomu, 

ziemi) w związku z czym Wykonawca robot zobowiązany będzie do wypełnienia obowiązków 

wytwórcy odpadów wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 

nr 0 poz. 21). 

W wyniku prowadzonych prac remontowych powstaną wyszczególnione poniżej odpady. kod 

odpadu: 

17.01.01 – gruz budowlany 

17.01.07 – zmieszane odpady 

17.04.05 – złom stalowy i żeliwny 

10.01.21 – osady 

Gruz budowlany i nadmiar ziemi z wykopów wywożone będą w miejsce składowania – 

samochodami wywrotkami. 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarowania 

odpadami powstającymi w wyniku inwestycji oraz zawrzeć umowę na odbiór odpadów przez 

firmę specjalistyczną posiadającą zezwolenie na odbiór i unieszkodliwianie powstałych w 

trakcie robot odpadów. 

Wszystkie powyższe czynności wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. 

 
1.8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKA 

 

Podane informacje należy traktować jako dane wsadowe. Poszczególne rozwiązania i 

parametry instalacji elektrycznej i automatyki mogą ulec zmianie jedynie na podstawie ustaleń 

z inwestorem na etapie projektowania. W zakresie wykonawcy jest określenie ostatecznej mocy 

przyłączeniowej i uzyskanie Warunków Przyłączenia dla tej wartości i dostosowanie układu 

zasilania. 

 

1.8.1. Budowa ujęcia wody w m. Dziurków 

Linie zasilające oraz sterownicze. 

 
W ramach budowy SUW Dziurków przewiduje się wykonanie nowych linii zasilających 

i sterowniczych do wszystkich urządzeń technologicznych i AKPiA. Linie te mają zapewnić 

doprowadzenie energii oraz kontrolę i pełną automatykę: 

- pompowni II° (sieciowej) 

- układu dezynfekcji 

- aparatury kontrolno - pomiarowej 

- pozostałych urządzeń technologicznych 

Instalacje zasilające i sterownicze muszą spełniać następujące funkcje: 

a) rozdział energii; 

b) zabezpieczenie urządzeń technologicznych i towarzyszących; 

c) ochronę przed porażeniem; 

d) ochronę odgromową i przeciwprzepięciową; 

e) podtrzymanie napięcia sterowniczego w razie zaniku zasilania z sieci; 

f) ekwipotencjalizację. 

Zakres automatyzacji obiektów.
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1. Układy dezynfekcji – urządzenia do dezynfekcji powinny być uruchamiane automatycznie wg 

zaleceń technologii lub wg potrzeb ręcznie, urządzenia powinny posiadać stałą kontrolę 

poziomu czynnika dezynfekcyjnego oraz sygnalizację pracy i awarii. 

2. Zbiornik wody uzdatnionej – należy przewidzieć: 

- jako eksploatacyjne: 

pomiar ciągły poziomu lustra wody w każdej komorze zbiornika 

- jako awaryjne: pomiar Hmax wyłączający pracę pompy głębinowej pomiar Hdop.gór. 

załączający ponownie pracę pompy głębinowej, pomiar Hdop.dol. załączający ponownie 

pracę pomp II stopnia, pomiar Hmin. wyłączający pracę pomp II stopnia 

3. Pompownia II stopnia – należy przewidzieć możliwość regulacji ciśnienia podawanego przez 

zestaw w zależności od przepływu na bazie krzywej proporcjonalnej z uwzględnieniem 

pomiarów ciśnienia w punktach krytycznych sieci. Informacje o ciśnieniu z punktów krytycznych 

muszą być przesyłane do sterownika PLC nadzorującego pracę zestawu pompowego. Układ 

sterowania zestawem pompowym będzie uwzględniał ciśnienia z punktów krytycznych w 

krzywej regulacji. Wszystkie pompy wchodzące w skład zestawu muszą mieć niezależne 

przetwornice częstotliwości. Komunikacja sterownika PLC z zastosowanymi przetwornicami 

częstotliwości winna odbywać za pośrednictwem magistrali RS485. Praca zestawów pompowych 

musi zostać szczegółowo odwzorowana w systemie wizualizacji SCADA. 

4. Pomiary ogólne – na rurociągu wody surowej należy przewidzieć pomiar i rejestrację ciśnienia. 

Na rurociągu za pompami II° (pośrednimi) oraz na rurociągu wody uzdatnionej należy 

przewidzieć pomiar i rejestrację przepływu oraz ciśnienia. 

- Techniczne zabezpieczenie obiektu: sygnalizacja otwarcia obudów pomy głębinowej; 

- sygnalizacja otwarcia włazów do zbiornika wody czystej; 

- sygnalizacja alarmowa nieautoryzowanego wejścia lub włamania do obiektu 

(otwarcie drzwi wejściowych, czujki ruchu wewnątrz pomieszczeń); 

9.  Wizualizacja pracy SUW - pełen zakres mierzonych parametrów wszystkich urządzeń 

technologicznych i AKP powinien być przekazany do sterownika PLC w rozdzielnicy SUW. W 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego wykonać kompletne nowe komputerowe stanowisko 

dyspozytorskie z licencjonowanym oprogramowaniem SCADA i wykonać aplikację 

wizualizacyjną SUW. Sposób połączenia zdalnego pomiędzy SUW, a stacją dyspozytorską 

SCADA ustalić z Zamawiającym spośród dostępnych nowoczesnych możliwości technicznych 

np. router przemysłowy 4G/LTE – CAT4 – przepustowość do 150 Mbps. 

Pompownia II° (sieciowa). 

W układzie technologicznym, po wybudowaniu stacji woda będzie tłoczona do sieci zestawem 

pomp sieciowych (min. 3szt.), w którym każda z pomp zasilana i napędzana będzie przez 

niezależną przetwornicę częstotliwości (falownik). Praca pomp sieciowych z przetwornicami 

winna się odbywać w funkcji ciśnienia i przepływu. Do każdej pompy sieciowej z rozdzielni 

technologicznej należy doprowadzić ekranowany kabel zasilający. 

Praca pomp sieciowych odbywać się musi w pełnej automatyce, w razie awarii układu automatyki 

(np. sterownika PLC) należy umożliwić ręczne załączenie każdej pompy w tryb pracy 

hydroforowej w funkcji nastawionego na presostacie ciśnienia. W trybie automatycznym 

algorytm pracy zestawu pomp sieciowych winien stabilizować zadane ciśnienie w sieci z 

uwzględnieniem przepływu. Wybór pracy oraz nastaw parametrów pracy zestawu, jak i ich
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podgląd możliwy będzie na panelu operatorskim oraz komputerowym stanowisku 

dyspozytorskim z wizualizacją. 

 
Instalacje elektryczne. 

Instalacja do zasilania i sterowania urządzeniami technologicznymi wewnątrz budynku SUW 

wykonana będzie jako nowa, natynkowa, przewodami/kablami dobranymi do rodzaju urządzenia 

i sposobu prowadzenia. Instalację prowadzić na korytkach siatkowych w pomieszczeniach 

przemysłowych oraz podtynkowo w pomieszczeniach bytowych. 

 
Dla zbiorników wodnych i elementów zewnętrznych wykonać zewnętrzny LPS izolowany. Dla 

obiektów SUW i elementów zewnętrznych np. zbiornik wody wykonać instalację uziemiającą. 

W obiekcie SUW wykonać instalację ekwipotencjalizacyjną. W obiekcie wykonać główną szynę 

wyrównawczą - przekrój bednarki ocynkowanej dobrać na podstawie obliczeń zwarciowych. Do 

szyny wyrównawczej przyłączyć wszystkie metalowe elementy takie jak: rury metalowe, 

obudowy rozdzielnic, korytka kablowe itp. Szynę ułożyć na wysokości około 35 cm od posadzki. 

Dla kamer zainstalowanych na zewnętrz zainstalować ochronnik przepięć 

Dla ochrony zewnętrznych przetworników pomiarowych zainstalowanych w studniach i 

zbiornikach wody oraz do ochrony sterownika PLC zastosowane zostaną w ich torach prądowych 

4-20mA dwustopniowe ochronniki dedykowane do układów pomiarowych i sterowania. Dla 

magistral RS-485 przewidzieć dedykowane ochronniki przepięć. Linie ETH kamer zewnętrznych 

chronić za pomocą ochronników przepięciowych 1000Base-T zgodnych z kategorią min. 6. 

Wizualizacja pracy SUW Dziurków. 

Projektuje się wykonanie pełnego, zdalnego monitoringu pracy Stacji Uzdatniania Wody. 

Wszystkie dane zbierane przez główny sterownik PLC oraz dane z rozdzielnicy 

głównej/technologicznej na SUW Dziurków przesyłane będą szyfrowanym połączeniem 

zdalnym pomiędzy SUW, a stacją dyspozytorską SCADA do komputerowego stanowiska 

dyspozytorskiego zlokalizowanego w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Na nowym 

stanowisku dyspozytorskim zainstalowane będzie nowoczesne oprogramowanie typu SCADA. 

– sposób połączenia zdalnego ustalić z Zamawiającym spośród dostępnych nowoczesnych 

możliwości technicznych np. router przemysłowy 4G/LTE – CAT4 – przepustowość do 150 

Mbps. Przewidzieć podtrzymanie UPS minimum 1500VA. 

Na zainstalowanym oprogramowaniu SCADA należy wykonać kompletną aplikację 

wizualizacyjną SUW. Oprogramowanie SCADA wykonać za pomocą elastycznego i 

skalowalnego oprogramowania. Aplikacja wizualizacyjna SUW ma odwzorowywać układ 

technologiczny SUW, aplikacja ta poza standardową wizualizacją, parametryzacją i sterowaniem, 

realizować musi archiwizację danych, raportowanie i sporządzanie graficznych trendów, 

zarządzanie alarmami oraz monitorowanie i śledzenie produkcji wody. 

Oprogramowanie SCADA powinno posiadać następujące cechy: 

• Gotowe bogata biblioteka symboli w formie skalowanej grafiki wektorowej i możliwością 

edycji symboli w edytorze 

• Dostęp zdalny z poziomu WWW w standardzie HTML5 zapewniający możliwość 

dostępu do informacji SCADA za pomocą komputera typu PC i urządzeń mobilnych 

• Środowisko deweloperskie zawarte w licencji dostarczonej dla inwestora
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• Szeroka baza driverów komunikacyjnych 

• Skalowalna grafika wektorowa 

• Rejestracja przebiegów zmiennych z sekundową rozdzielczością w archiwach dobowych, 

miesięcznych lub rocznych 

• Pełna integracja z serwerami bazodanowymi typu SQL 

• Automatyczna kompresja archiwum danych 

• Wykresy bieżące, historyczne i wzorcowe z dynamiczną parametryzacją i skalowaniem 

• Długookresowy dziennik alarmów i zdarzeń ograniczony jedynie pojemnością dysku 

• Wbudowany generator raportów 

• Zestaw szablonów dla rozdzielczości ekranów 1080p oraz 4K 

• Funkcja wyciszenia alarmu w konkretnym oknie czasowym 

• Automatyczna archiwizacja alarmów i danych na rezerwowych dyskach stałych lub 

wymiennych (tworzenie kopii bezpieczeństwa) 

• Możliwość pracy w konfiguracjach wielomonitorowych 

• Sieciowy serwer danych bieżących i archiwalnych oparty na technice serwer - klient 

• System otwarty: dostęp do danych bieżących i archiwalnych w oparciu o protokoły OPC, 

OLE DB, OLE Automation, DDE, serwery .NET, Web Services – do ustalenia z zamawiającym 

• Kontrola dostępu do funkcji systemu poprzez system haseł i bazę 

użytkowników Parametry minimalne nowego stanowiska dyspozytorskiego:

JEDNOSTKA CENTRALNA 

Obudowa Mini Tower (MT) 

Procesor 
Intel®Xeon® W-1370 (2.9-5.1GHz, 8 rdzeni / 16 wątków, 16MB 

cache, 80W) 

Pamięć RAM 32GB (2 x 16GB, UDIMM, DDR4, 3200MHz, non-ECC) 

Maksymalna 

ilość pamięci 
128GB (4 banki pamięci) 

Dysk twardy 512GB (SSD M.2, PCIe, NVMe) 

Dodatkowy 

dysk twardy 
2TB (HDD, 5400 obr./min, SATA III, 2.5") 

Kontroler 

macierzy 
Intel® Rapid Storage Technology 12.0 (SATA 6Gb/s) 

Obsługiwane 

poziomy RAID 
0 | 1 | 5 | 10 

Chipset Intel® W580 

Karta graficzna nVidia® Quadro® P2200 (Dedykowana, 5GB, GDDR5X) 

Karta 

dźwiękowa 
Realtek® ALC3246 (Zintegrowana) 

Karta sieci LAN Intel® Gigabit Ethernet (Zintegrowana, 1Gb/s) 

Karta sieci 

WLAN 
Brak 

Bluetooth Brak 
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Napęd optyczny DVD±RW 

Czytnik kart 

pamięci 
SD Card Reader 

System 

operacyjny 

Microsoft Windows 10 Pro (64bit), możliwość aktualizacji do 

Windows 11 

Sloty PCI-E / 

M.2 
1 x PCIe x16, 1 x PCIe x4, 1 x PCI-32, 3 x M.2 (2280) 

Złącza - panel 

przedni 

1 x USB 3.2 Gen. 2x2 Typ-C, 1 x USB 3.2 Gen. 2 (PowerShare), 1 x 

USB 3.2 Gen. 2, 1 x USB 3.2 Gen. 1, 1 x Gniazdo uniwersalne audio 

Złącza - panel 

tylni 

2 x DisplayPort 1.4 (Grafika zintegrowana), 1 x USB 3.2 Gen. 2, 2 x 

USB 3.2 Gen. 1, 2 x USB 2.0 (SmartPower), 1 x RJ-45 (LAN), 1 x 

Gniazdo liniowe In/Out audio, 2 x PS/2 

Złącza karty 

graficznej 
4 x DisplayPort 1.4 

Zasilacz 550 W 

Bezpieczeństwo Intel® vPro®, TPM 2.0, Slot zabezpieczenia Kensington 

AKCESORIA 

Akcesoria klawiatura przewodowa, mysz przewodowa, przewód zasilający 

MONITORY 

Typ matrycy IPS LED 60Hz 

Ilość 2 szt. 

Ochrona oczu FlickerFree (DC dimming), BlueLightReducer 

Rozdzielczość 3840x2160 (4K) 

Czas reakcji 4 ms 

Przekątna 27” 

Właściwości Pivot, standard VESA 

 

Instalacja alarmowa (SSWiN). 

W SUW zainstalować się system sygnalizacji włamania i napadu obejmujący swym 

zasięgiem wszystkie pomieszczenia wewnętrzne SUW oraz studnie głębinowe i zbiorniki 

wody czystej. Instalację wykonać w oparciu o nowoczesny system SSWiN, który stanowić 

będą: 

 centrala alarmowa wraz z obudową, akumulatorem i zasilaczem, 

 manipulator LCD, 

 czujki ruchu dualne PIR+MW, 

 czujki ochrony obwodowej: kontaktrony drzwiowe i okienne, 

 sygnalizatory zewnętrzne, 

 kable do podłączenia urządzeń wewnętrznych, 

 kable do podłączenia urządzeń zewnętrznych. 

 

Instalację SSWiN włączyć do centralnego systemu alarmowego wybranej przez 

Zamawiającego firmy ochroniarskiej. W związku ze zmiennymi warunkami temperaturowymi 

nie przewiduje się stosowania czujek ruchu PIR.
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Centrala alarmowa 

 

 pełna zgodność z normami serii EN50131 dla urządzeń Stopnia 3 (Grade 3) 

 wbudowany zaawansowany zasilacz 2 A+1,5 A z rozbudowaną diagnostyką 

 obsługa do 64 wejść z możliwością programowania rezystancji parametrycznej oraz 

obsługą linii 3EOL 

 port USB do programowania za pomocą PC 

 możliwość podziału systemu na 32 strefy oraz 8 partycji 

 rozbudowa do 64 programowalnych wyjść 

 magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń 

 wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego 

i zdalnego sterowania 

 obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart 

zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego 

 64 niezależne timery do automatycznego sterowania 

 funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej 

 pamięć 5631 zdarzeń z funkcją wydruku 

 obsługa do 192+8+1 użytkowników 

 możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera 

Centralkę doposażyć w moduł ETH i włączyć do switch’a podłączonego do routera dla systemu 

SCADA. 

 
Manipulator LCD 

 

Klawiatura musi być tego samego producenta co producent centrali alarmowej. 

Minimalne wymagania dotyczące centrali: 

 podświetlenie klawiatury i wyświetlacza 

 diody LED informujące o stanie systemu 

 alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury 

 sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie 

 2 programowalne wejścia (z obsługą konfiguracji 3EOL) 

 łącze RS-232 do współpracy z programem konfiguracyjnym 

 wbudowany czytnik kart zbliżeniowych do obsługi systemu 

Akumulator 

 
Zastosować bezobsługowy akumulator typu AGM przystosowany do pracy buforowej i 

cyklicznej o pojemności 17Ah i napięciu nominalnym 12V. Parametry temperaturowe 

dostosować do panujących w SUW warunków.
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Kabel do podłączenia urządzeń wewnętrznych 

 
Zastosować przewody typu YTDY przeznaczone są do wykonywania instalacji 

niskonapięciowych, takich jak zdalnego sterowania, przesyłania sygnałów, transmisji danych. 

Stosowane są również w telefonii, instalacji urządzeń alarmowych i domofonów. Ilość żył 

dobierać do zastosowania. 

 

 
 

Dane techniczne 

Średnica żyły przewodzącej 0,5 mm 

Zakres temperatur   pracy   dla   instalacji 

stałych 

-40℃ do 80℃ 

Minimalny promień gięcia 10 x średnica kabla 

Certyfikaty CPR - Certyfikaty / DoP 

Budowa żył roboczych Kl.1 (wg EN 60228, IEC 60228) 

 

Kabel do podłączenia urządzeń zewnętrznych 

 
Zastosować kable żelowane typu XzTKMXpw przeznaczone do instalowania w kanalizacji 

kablowej i bezpośrednio z ziemi. Ilość żył dobierać do zastosowania. W przypadku dużych 

odległości zrównoleglać żyły. 

 
Dane techniczne 

Średnica żyły przewodzącej 0,5 mm 

Zakres temperatur   pracy   dla   instalacji 

stałych 

-40℃ do 70℃ 

Asymetria pojemności między torami 

macierzystymi k1 (max) 

500 pF/500m 

Minimalny promień gięcia 10 x średnica kabla 

Certyfikaty CPR - Certyfikaty / DoP 

 

 

1.9. WYMAGANIA BUDOWLANE 
 

Materiały i urządzenia powinny odpowiadać: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo 

budowlane (tekst jedn. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. zm.), wymaganiom PFU oraz 

projektu, co do jakości i zgodności.
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1.9.2. Zbiornik wody czystej 

 
Konstrukcja zbiornika składa się z prefabrykowanych elementów ściennych (wycinki 

walca) ustawionych i zespolonych na monolitycznej płycie dennej oraz płyt stropowych 

opartych na ścianach. Elementy ścienne są zespolone między sobą śrubami ze stali nierdzewnej, 

natomiast z monolityczną płyta denną wieńcem obwodowym betonowanym po zamontowaniu 

prefabrykatów. 

Wszystkie materiały użyte do produkcji powinny posiadać certyfikaty zgodności z Polskimi 

Normami lub 

1.10. WYMAGANIA MECHANICZNE I MATERIAŁOWE 

 
1.10.1. Informacja ogólna 

 
W poniższych podpunktach zawarto ogólne wymagania z zakresu branży mechanicznej oraz 

standardy jakości wykonania wyposażenia i instalacji. 

1.10.2. Materiały łączące 

 
Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy śrubą a 

nakrętką, grubość podkładek winna być zgodna z normą. 

Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki mają być wykonane ze stali nierdzewnej a po montażu i 

złożeniu, zagruntowane i pomalowane. 

Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy służące do przymocowania elementów 

ocynkowanych bądź wykonanych ze stopów aluminiowych, wykonane zostaną z tego samego 

materiału i pozostaną nie pomalowane. Podkładki typu PTFE zostaną umieszczone poniżej 

podkładek ze stali kwasoodpornej, zarówno pod łbem śruby jak i pod nakrętką. Wszystkie śruby, 

nakrętki, śruby obustronnie gwintowane i podkładki użyte w instalacji technologicznej wykonane 

zostaną ze stali kwasoodpornej. Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania 

użyte zewnętrznie bądź w innych miejscach narażonych na kontakt z wodą lub z wilgocią, (lecz 

na stałe nie przebywające w środowisku wodnym), wykonane zostaną ze stali 

kwasoodpornej. 

Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania stosowane do użytku 

wewnętrznego w środowisku nie narażonym na kontakt z wodą lub ściekami zostaną poddane 

cynkowaniu, a wszystkie odsłonięte powierzchnie należy po złożeniu i dopasowaniu pomalować. 

Należy dostarczyć wszystkie niezbędne materiały uszczelniające. 

 
1.10.3. Osłony 

 
Mechanizmy napędowe urządzeń zostaną przykryte osłonami. Wszystkie elementy obracające 

się, wykonujące ruch posuwisto-zwrotny, pasy napędowe, itp. zostaną osłonięte co zapewni 

pełne bezpieczeństwo podczas rutynowej obsługi i napraw. Wszystkie zastosowane osłony 

muszą uzyskać akceptację Inwestora. Konstrukcja osłon musi umożliwiać ich łatwy demontaż 

w celu uzyskania dostępu do urządzenia bez konieczności wcześniejszego demontażu 

głównych części urządzenia.
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1.10.4. Spawy 

 
Informacja ogólna 

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone będą w możliwie najbardziej dogodnych warunkach, 

z użyciem nowoczesnego, wydajnego sprzętu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie 

spawy wykonane zostaną przez wykwalifikowanych i doświadczonych spawaczy posiadających 

wymagane uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji 

zawodowych spawaczy i znajomości specyfiki powierzonego im zadania. 

Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru do wglądu rejestry procedur 

spawalniczych oraz wyniki testów potwierdzających kwalifikacje spawaczy. 

Metody i czynności wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na Placu 

Budowy zostaną zatwierdzone przez Inwestora przed rozpoczęciem prac. 

Elementy spawane będą odpowiadać obowiązującym przepisom zawartym w dokumencie XV- 

50-56E, wydanym przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa. 

 

Spawanie stali węglowej 

Dopuszcza się w procesie wytwarzania spawanych elementów ze stali węglowej 

stosowanie spawania ręcznego łukowego elektrodą w otulinie, spawania metodą łuku pod 

topnikiem, spawanie łukiem krytym w osłonie gazowej, spawania w elektrodzie rdzeniowej, 

spawania metodą łuku elektrody wolframowej w osłonie gazowej i innych przyjętych metod. 

Dopuszcza się warsztatowe wykonanie prefabrykatów. 

Spawanie stali kwasoodpornej 

Do spawania stali kwasoodpornej zarówno w warunkach warsztatowych, jak i na Placu 

Budowy, należy użyć metody spawania z elektrodą wolframową w otoczeniu gazu obojętnego 

(TIG) lub elektrodą metalową w otoczeniu gazu obojętnego. W przypadku wykonania 

warsztatowego dopuszcza się metodę spawania łukiem krytym lub łukiem plazmowym. 

Niezależnie od przyjętej metody, wewnętrzna strona spawów powinna być chroniona czystym, 

obojętnym gazem. 

W celu zapewnienia wysokiej jakości spawów elementów łączących, rurarzu i innego 

wyposażenia wykonanego ze stali kwasoodpornej, w miarę możliwości zaleca się wykonanie 

tych prac w warunkach warsztatowych. 

Roboty wykonane zostaną zgodnie z normami. W przypadku spawania stali 

kwasoodpornej należy spełnić poniższe wymagania: 

- dopuszcza się wyłącznie stosowanie spoin czołowych do łączenia rurarzu podczas 

budowy instalacji, wymagane jest trawienie spawów 

- wyklucza się stosowanie podkładek pierścieniowych podczas spawania 

- niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwień lub uszkodzeń powierzchni 

materiału stanowiących potencjalne ogniska korozji 

- nie dopuszcza się użycia piaskowania w przypadku materiałów wykonanych ze stali 

kwasoodpornej.
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Malowanie i ochrona metalu 

 
Wszystkie elementy wyposażenia należy pomalować lub zabezpieczyć w inny sposób. 

Na Wykonawcy Kontraktu spoczywa obowiązek zaznajomienia wszystkich dostawców z 

wymogami dotyczącymi farb ochronnych i innych pokryć ochronnych na dostarczanych przez 

nich produktach. 

Wszystkie połyskujące części metalowe, przed transportem zostaną pokryte 

odpowiednią warstwą ochronną i właściwie zabezpieczone na czas transportu na Plac Budowy. 

Po ich zamontowaniu zostaną one starannie wyczyszczone. 

Roboty związane z przygotowanie powierzchni metalu należy prowadzić wg opracowanego 

przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inwestora programu. 

Podczas wykonywania powłoki antykorozyjnej Wykonawca obowiązany jest na bieżąco 

prowadzić dokumentację prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny być podane 

następujące informacje: 

− warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót 

− wilgotność i temperatura podłoża 

− masa poszczególnych składników materiałów zużytych na jednostkę 

 

− 

 

grubość warstw powłok zabezpieczenia antykorozyjnego 

− długość przerw pomiędzy układaniem poszczególnych warstw 

Powierzchnia powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Do odtłuszczania 

powierzchni stosować benzynę ekstrakcyjną. Powierzchnia elementów po odtłuszczeniu 

powinna być wolna od smarów, olejów. Nie wolno pozostawiać tłustych plam na powierzchni 

konstrukcji, z zamysłem usunięcia ich w procesie czyszczenia strumieniowo-ściernego. 

Do czyszczenia powierzchni należy stosować metodę strumieniowo-ścierną. 

Czyszczenie musi zapewnić całkowite usunięcie zgorzeliny, rdzy oraz spowodować 

równomierne chropowacenie powierzchni. 

Powierzchnie należy uznać za prawidłowo przygotowaną, jeżeli przy dalszej obróbce nie będzie 

zmieniała odcienia i będzie równomiernie matowa, bez odcieni i miejsc mających połysk. Po 

czyszczeniu powierzchnię należy odpylić strumieniem sprężonego powietrza lub miękką 

zmiotką. Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie może być dotykana. W przypadku nie 

pokrycia oczyszczonej powierzchni warstwą metalizacyjną w ciągu 2 godzin, powierzchnię 

należy ponownie piaskować. 

Powierzchnie na których układane będą spoiny montażowe, należy zakryć 

taśmą samoprzylepną na odległości około 5 cm od przyszłej spoiny. 

Powierzchnię metalizowaną przed nakładaniem farby należy oczyścić sprężonym 

powietrzem, a następnie umyć benzyną ekstrakcyjną. 

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu, kurzu, 

zanieczyszczeń. 

Nakładanie kolejnych warstw powłoki malarskiej wykonywać metodą natryskową, 

ściśle z wytycznymi opracowanymi przez Producenta wyrobów malarskich. Przed wykonaniem
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połączeń spawanych wolne od powłok powinny być paski szerokości po 50 mm po każdej 

stronie spoiny. Jeśli spoina ma być wykonana w czasie montażu, w wytwórni należy wykonać 

malarskie zabezpieczenie tymczasowe łatwe do usunięcia. 

Przed wykonaniem spawania powierzchnie te należy dokładnie oczyścić do stopnia 

czystości wymaganego w dokumentacji technicznej, następnie wykonać odpowiednie 

powłoki. Warstwę farby podkładowej pozostawić do wyschnięcia następnie ściśle wg 

zaleceń producenta. 

Naprawy i uzupełnienia zabezpieczeń po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, 

transporcie itp. powinny polegać na wykonaniu od nowa wszystkich czynności tj. czyszczeniu, 

naniesieniu powłoki warstw podkładowych i warstw nawierzchniowych. Wytwórca musi 

zapewnić Inspektorowi Nadzoru możliwość odbioru każdej czynności oddzielnie. 

Wszystkie prace malarskie /także naprawy/ muszą być wykonane w odpowiednich 

warunkach meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10 C do +40 C, przy wilgotności niższej 

niż 85%, a jednocześnie w temperaturze wyższej o 3oC od temperatury punktu rosy dla danego 

ciśnienia i wilgotności. W związku z powyższym niedopuszczalne jest wykonywanie prac 

malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach rannych i późnych popołudniowych, 

gdy na powierzchniach konstrukcji występuje rosa. 

Nie wolno malować w czasie deszczu, mgły i innych opadów atmosferycznych. 

 
1.10.5. Rurarz 

 
Wymagania ogólne 

Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach 

realizowanego przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym, kołowym 

przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych struktur i innych 

defektów i zostaną dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonować w warunkach zadanych 

wyjściowych temperatur i ciśnienia. 

Instalacja musi być złożona z uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i 

wymiany pomp oraz armatury i innych urządzeń. 

Złącza kompensacyjne i rozłączki będą miały postać tulei z podwójnym kołnierzem. 

Rozłączki muszą być odporne na maksymalne ciśnienie występujące w rurach i wykonane 

zostaną z materiału jak pozostała część rurociągu. 

Należy zastosować połączenia kołnierzowe rur na połączeniu z maszynami i urządzeniami w celu 

łatwego demontażu. Niezbędne jest zwrócenie uwagi na konieczność takiego wykonania 

połączeń, aby późniejszy ich demontaż nie nastręczał problemów. 

Końce rur użytych do połączenia z kołnierzami i zwężkami kołnierzowymi należy 

zlicować i scalić zgodnie z wymogami producenta połączeń. 

Wszystkie luźne (występujące osobno) kołnierze należy połączyć z kołnierzami 

zamocowanymi na stałe przy pomocy śrub. 

Wszystkie przewody zostaną zaopatrzone w niezbędne mocowania. Przy przejściach 

przez ściany zastosowane zostanie przejście mechaniczne.
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W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociągu, powierzchnia ta zostanie 

oczyszczona, osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do otrzymania 

warstwy ochronnej o grubości identycznej z oryginałem. 

Kształtki przejściowe zostaną zamontowane na rurociągach wszędzie tam, gdzie 

niezbędne jest przeprowadzenie szybkiego, łatwego demontażu kołnierzy, zaworów i innych 

elementów bez konieczności rozbierania całych sekcji instalacji. Końcówka wylotu rurociągu 

zostanie dopasowana do punktu włączenia do głównego rurociągu przesyłowego sieci 

zewnętrznej. 

Połączenia kołnierzowe zaopatrzone zostaną w gumowe uszczelki o grubości 3 mm z 

otworami na śruby. Lico wszystkich kołnierzy musi być wyrobione maszynowo, co da pewność, 

że jego krawędź utworzy kąt 90° z osią rurociągu lub armatury. 

Wszystkie materiały niezbędne do połączenia i montażu rurociągów, łącznie z podporami 

rur, zostaną przewidziane w ramach podpisanego Kontraktu. 

Próby ciśnieniowe instalacji prowadzone będą na podwójne ciśnienie robocze bądź na 1,5 razy 

większe ciśnienie od maksymalnego ciśnienia roboczego, zależnie od tego które ciśnienie ma 

większą wartość (o ile w Wymaganiach Szczegółowych nie zapisano inaczej). 

Po wyprodukowaniu, wszystkie rury zostaną przetestowane hydraulicznie. W przypadku, 

gdy konieczne jest zamówienie dodatkowych elementów w późniejszym okresie, również i ta 

partia materiałów musi przejść stosowne testy. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia przed, w trakcie montażu i przed 

odbiorem instalacji, czy wewnętrzne powierzchnie wszystkich rur są oczyszczone. Oczyszczenie 

polegać ma na usunięciu wszelkich zanieczyszczeń, brudu, rdzy, zgorzelin i odpadów po 

spawaniu. Przed opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie końce rur, przewodów 

technologicznych, itp. zostaną zabezpieczone zaślepkami w celu ochrony przed brudem i 

uszkodzeniami. Osłony te zostaną usunięte dopiero w momencie montażu. 

Wszystkie ponawiercane przewody zostaną przed podłączeniem do urządzeń 

przedmuchane sprężonym powietrzem. 

Wykonawca zwróci uwagę na konieczność zastosowania “luzów” na łącznikach rur z 

uwagi na osiadanie konstrukcji i konieczność kompensowania naprężeń mechanicznych i 

termicznych, które nie mogą być przenoszone przez elementy nośne. Należy zastosować 

połączenia elastyczne, pierścienie dystansowe i karbowane rury by zabezpieczyć pewien 

margines błędu. Rurarz zostanie zaprojektowany w taki sposób, aby liczba kotew, ślepych 

zakończeń, trójników i zasuw była jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na rysunkach 

wykonawczych wszystkie bloki oporowe, niezbędne do zakotwienia rurociągów. 

W miarę możliwości ocenę materiałów należy prowadzić w oparciu o PN. 

 
Rurociągi ze stali kwasoodpornej 

Wszystkie rury i ich wyposażenie ze stali kwasoodpornej wykonane zostaną ze stali PN- 0H18N9 

/wg AISI 304/. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar. 

Łączenie: 

− montażowe: spawanie 

− z armaturą i rurociągami z PE: kołnierze luźne z owierceniem na PN 10; 

Dopuszcza się transport następujących rodzajów medium:
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− wodę 

Rurociągi z PE 

Specyfikacja dotyczy rurociągów ułożonych w gruncie jako: 

− rurociągi tłoczne, ciśnieniowe. 

− rurociągi pracujące pod ciśnieniem hydrostatycznym (syfonowe). Materiał rur i kształtek: PE 

– wyłącznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza się stosowania surowca z odzysku – regranulatu. 

Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 -16bar. 

Dopuszcza się transport następujących rodzajów medium: 

− woda, 

− woda z chlorem 

Łączenie rur i kształtek wykonać za pomocą zgrzewania. 

Łączenie armatury kołnierzowej i bez kołnierzowej za pomocą kołnierzy stalowych 

epoksydowane. 

Zasuwy 

Zakłada się, że użyte zostaną zasuwy odcinające dwukołnierzowe, żeliwne typu 

klinowego z miękkim uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z żeliwa sferoidalnego. Zasuwy 

winny mieć gumowany klin, trzpień z gwintem wewnątrz kadłuba oraz prosty przelot 

umożliwiający swobodny przepływ medium. 

Uszczelnienia trzpienia stanowić będą pierścienie dławicowe z PTFE oraz podwójne 

uszczelki typu O-ring z NBR zamontowane w sposób zapewniający ewentualny łatwy ich 

demontaż. Zasuwy powinny być przystosowane do zabudowy w ziemi oraz na instalacji 

technologicznej w pomieszczeniach w dowolnym położeniu. Zasuwy do sterowania 

automatycznego winy posiadać napęd pneumatyczny lub elektryczny, oraz powinny być 

zaopatrzone w pokrętła do ręcznej obsługi. Pokrętła do ręcznej obsługi mają mieć kształt kołowy 

a ich obrzeża mają być gładkie, zaś kierunek przekręcania z celu zamknięcia, zgodny 

ze wskazówkami zegara, zostanie na nich zaznaczony. 

Zasuwy przewidziane do zabudowy w ziemi winny być zaopatrzone w obudowy do zasuw 

wyprowadzone do poziomu terenu i obudowane żeliwną skrzynką uliczną do instalacji wodnych 

i obrukowane. Obudowy do zasuw należy stosować odpowiednie do średnicy zasuwy. 

Kwadratowe zakończenie wrzeciona teleskopowego zabezpieczone zostanie 

odkształcalną obudową skrzynkową z żeliwa z możliwością maksymalnej regulacji 150 mm. 

Obudowa skrzynkowa umieszczona zostanie na betonowej płycie o wymiarach 300 x 300 

mm o grubości 150 mm. Zasuwy nosić będą znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe. 

Zasuwy zamontowane w instalacji opatrzone zostaną dodatkowymi tabliczkami mosiężnymi z 

naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym. Należy dobrać zasuwy takich rozmiarów, aby po 

całkowitym otwarciu odsłonięty był pełny przekrój przewodu, do którego dana zasuwa przylega. 

Zasuwy muszą spełniać warunki wytrzymałościowe przewodów, z którymi będą współpracować. 

Wszystkie nakrętki i śruby dwustronne narażone na wibracje wyposażone zostaną w podkładki 

sprężynujące lub płytki zabezpieczające.
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Murki oporowe dla rurociągów i armatury 

 
Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, 

wieszaki, siodełka, ślizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby 

fundamentowe, kotwy i inne mocowania zostaną zastosowane do utrzymywania rurarzu i 

towarzyszącej armatury we właściwym położeniu. Zawory, przyrządy pomiarowe, filtry siatkowe 

i inne urządzenia będą przymocowane niezależnie od rurociągów, które łączą. 

Tam, gdzie jest to możliwe należy zastosować połączenia elastyczne zamocowane 

opaskami lub inne układy przejmujące wzdłużne naprężenia w rurociągach po to, aby ograniczyć 

do minimum stosowanie zamocowań na ślepych odgałęzieniach, trójnikach i zaworach. 

Wykonawca wskaże na rysunkach wykonawczych, jakie bloki oporowe są niezbędne do 

zamocowania instalacji. 

Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny być zaprojektowane i wykonane 

z elementów stalowych łączonych poprzez spawanie lub nitowanie. Preferuje się stosowanie 

elementów odlewanych. 

Zabrania się podpierania rurociągów przechodzących przez podłogi lub ściany w 

miejscach przejścia, z wyjątkiem tych, zatwierdzonych przez Inwestora. 

Pompy wirowe 

Pompy wirowe zastosowane zostaną do transportu surowej wody czystej do sieci. 

Zastosowane zostaną pompy o osi pionowej. Agregaty pompowe będą odpowiednie do 

przystosowania dla regulacji częstotliwości. Sprawność hydrauliczna każdego agregatu nie 

będzie niższa niż 80% przy wyspecyfikowanej wydajności, to znaczy, że stosunek mocy 

przeniesionej na ciecz do wymaganej mocy elektrycznej nie będzie niższy niż 0,80. 

Pompy będą odpowiadały wymaganiom technicznym dla pomp odśrodkowych, klasa I, 

według normy PN-ISO 9905. Pompy muszą być wyposażone w podstawę i głowicę z żeliwa 

szarego. Części pompy stykające się z wodą wykonane muszą być ze stali nierdzewnej. 

Pompy będą wyposażone w tabliczki znamionowe ze stali kwasoodpornej, 

przytwierdzone do korpusu pompy. 

Wszystkie części składowe będą zdatne do remontu podczas przeglądu technicznego a 

wszystkie elementy podlegające wymianie muszą być dostępne “na zawołanie”. 

Pompa pochodzić będzie ze standardowego typoszeregu i ma pracować w sposób 

zadowalający w pełnym zakresie przypisanych jej warunków pracy. 

Pompy zostaną dostarczone ze wszystkimi zabezpieczeniami zalecanymi przez 

Producenta, niezbędnymi do bezpiecznej i długotrwałej pracy, takimi jak: zabezpieczenia 

termiczne, czujniki zawilgocenia. 

Pompy i wyposażenie musi być produkowane przez uznanego producenta z 

przedstawicielstwem w Polsce i dysponuje odpowiednim serwisem i magazynem części 

zamiennych. 

Wykonawca będzie współpracował z dostawcą pomp na etapie opracowywania projektu 

i uzgodni szczegóły doboru pomp po to, aby dobrane pompy były pompami optymalnymi pod 

względem pracy w określonych warunkach
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Instalacje dozujące 

Rury i węże odporne chemicznie powinny być wykonane z przeznaczonego dla 

odpowiednich chemikaliów materiału nie rozprzestrzeniającego ognia, a także powinny być 

dostarczone w podwójnej ilości. Ich rozmieszczenie powinno zapewniać łatwy demontaż w celu 

oczyszczenia. Dla linii chemicznej, na której zostaną zastosowane połączenia skręcane lub 

sklejane, należy zapewnić wystarczającą liczbę połączeń elastycznych i kołnierzowych, aby 

umożliwić demontaż odcinków rurociągu. W dostępnych miejscach należy zamontować również 

trójniki i krany do podłączenia wody pod ciśnieniem, aby można było przepłukać rurociąg, jeśli 

zajdzie taka potrzeba. 

Wszystkie rury i węże odporne chemicznie powinny być oznakowane kolorami, co ma 

umożliwić identyfikację poszczególnych rurociągów /chemikaliów/ na całej trasie. 

Rurociągi chemiczne należy przymocować do wieszaków lub korytek za pomocą 

zacisków, które można łatwo usunąć bez demontażu sąsiednich rur. Kontrakt obejmuje dostawę 

i zamontowanie takich wieszaków i korytek, które powinny być również odporne na korozję 

chemiczną. 

Zestawy dozujące powinny pochodzić od jednego producenta, co ułatwia zaopatrzenie 

oraz wymianę części zamiennych. 

Szczegółowe propozycje dotyczące typu urządzeń transportowo – dozująco – pomiarowo – 

kontrolnych i sterujących, zbiorników magazynowych i dozujących, węży, rur, wieszaków i 

korytek należy przedłożyć Inspektor Nadzoru do akceptacji. 

 

 

IV. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
1.11. TABLICE INFORMACYJNE 

 
1.11.1. Tablice informacyjne 

 
Wykonawca w ramach Zamówienia jest zobowiązany ustawić i utrzymać trzy tablice 

informacyjne przez okres wykonywania Robót w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Tablice informacyjne będą ustawione niezwłocznie po rozpoczęciu Robót. Wykonawca jest 

zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub 

zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenie 

do sytuacji barku jakiekolwiek tablicy informacyjnej. Tablice informacyjne muszą być zgodne z: 

b) Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1164/94 w sprawie działań 

informacyjnych i promujących działalność funduszu Spójności, 

c) Wytycznymi Instytucji Zarządzającej pn. „Wytyczne do prowadzenia działań 

informujących i promujących dotyczących funduszy Strukturalnych”, 

d) Aktualnymi wytycznymi promocji projektów i identyfikacji wizualnej zatwierdzonej 

przez Instytucję Pośredniczącą.
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1.12. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1.12.1. Wstęp 

 
Nazwa zamówienia 

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót odnoszą się do zadania Projektowanie i 

Wykonawstwo: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dziurków, Przedmieście 

Dalsze, Przedmieście Bliższe i Solec nad Wisłą ” 

 
Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z zapisami punktu 1.3 części ogólnej niniejszego PFU. 

 
1.12.2. Wymagania ogólne 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

PFU. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych 

Kontraktem) zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz 

poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren 

Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz 

niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne 

do wykonania Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 

wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie 

odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty 

każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna 

z Kontraktem. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione 

z Inżynierem Kontraktu jako obszary robocze. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie 

wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 

odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i 

usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. 

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz 

technicznotechnologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych Kontraktem. 

 

1.12.3. Podstawa wykonania Robót objętych Kontraktem 

 
Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest: 

Akt Umowy, 

Warunki Szczególne Kontraktu, 

Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Wykaz Cen.
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1.12.4. Gwarancje i ubezpieczenia 
 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz 

zawarcia Ubezpieczeń wg zapisów Kontraktu ponosi Wykonawca. 

1.12.5. Projektowanie przez Wykonawcę 

 
Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych jest pisemne zatwierdzenie 

Dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące 

następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. 

1.12.6. Dokumenty Wykonawcy 
 

Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona w punkcie 1.3.1 niniejszego PFU nie 

jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach 

Kontraktu. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentów 

Wykonawcy, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do 

właściwego wykonania Robót na własny koszt w liczbie egzemplarzy opisanej w punkcie 

1.3.1.4 i uzyska zatwierdzenie w trybie opisanym w punkcie 1.3.1.6 części opisowej PFU. 

 
1.12.7. Zgodność Robót z SIWZ i Dokumentami Wykonawcy 

 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inżyniera Kontraktu, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być 

zgodne z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane określone w zatwierdzonych 

przez Inżyniera Kontraktu Dokumentach Wykonawcy i w PFU będą uważane za wartości 

docelowe. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

1.12.8. Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego 

 
Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał 

wszystkie niezbędne części niniejszej SIWZ wraz z Wymaganiami Zamawiającego ujętymi w 

PFU. 

 

1.12.9. Błędy lub opuszczenia 

 
Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania 

Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 

w PFU.
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1.12.10. Stosowanie przepisów prawa i norm 

 
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w 

trakcie projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa 

regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte Kontraktem. 

Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez Zamawiającego. 

W różnych miejscach SIWZ podane są odnośniki do norm zharmonizowanych oraz 

Polskich Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część SIWZ i czytane w 

połączeniu z PFU, w którym są wymienione. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm zharmonizowanych oraz 

krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i do 

stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

Szczegółowa lista norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 

(http://www.pkn.pl). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie do wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub rozwiązań. 

1.12.11. Decyzje i postanowienia administracyjne 

 
Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od 

odpowiednich władz na swój koszt. Takie decyzje i postanowienia to między innymi: 

a) decyzja o lokalizacji celu publicznego, 

b) decyzja środowiskowa, 

c) pozwolenie na budowę/zgłoszenie, 

d) pozwolenia wodno-prawne 

e) pozwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń nie związanych z 

infrastruktura drogową, 

f) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac i na zakrycie Robót 

zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień i winien w pełni 

umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie Robót. Ponadto, 

winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno 

zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowień 

w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle, którego Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowień na wykonanie 

Dokumentów Wykonawcy oraz Robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli 

Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

1.12.12. Szkolenie 

 
Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego dotyczące ujęcia i Stacji 

Uzdatniania Wody – zakresu opisanego w niniejszym PFU.
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Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy 

na temat technologii, zasad eksploatacji sieci i obsługi urządzeń. 

Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz w okresie 

Prób Końcowych i winno obejmować co najmniej: 

• Zasady eksploatacji urządzeń, 

• Przyjęte procedury bezpieczeństwa, 

• System kontroli i pomiarów, 

• System AKPiA. 

Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. 

Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce 

audiowizualne niezbędne personelowi Eksploatatora do dalszego samodzielnego szkolenia w 

późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników. 

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca. 

Wszystkie odpowiednie rysunki i DTR zostaną omówione po to, aby dać personelowi jasny 

wgląd w: 

• projekt całościowy sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody, 

• montaż wszystkich elementów, 

• procedury obsługi w każdych warunkach, 

• procedury i schematy użytkowania (konserwacji), 

• szczegółowe informacje dotyczące komponentów istotnych dla przeprowadzenia serwisu, 

• środki bezpieczeństwa. 

 
1.12.13. Zaplecze Wykonawcy 

 
Zaplecze nie może zakłócać normalnego funkcjonowania otoczenia. Pomieszczenia 

przeznaczone do pobytu ludzi musza być regularnie sprzątane a śmieci i odpadki regularnie 

usuwane z terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania 

przez cały czas trwania budowy oraz rozbiórki. Zaplecze Wykonawcy powinno obejmować 

również zaplecze magazynowania materiałów. 

Woda 

Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza, za zgodą i na 

warunkach zarządzającego „źródłem” poboru tej wody. Przyłącza będą wykonane w sposób 

właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres ich 

używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany przywrócone 

do stanu pierwotnego.
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1.13. Materiały 

 
1.13.1. Wstęp 

 
Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów 

stosowanych w realizacji Robót objętych Kontraktem podano w części ogólnej PFU. Wszystkie 

materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu i poleceniami Zamawiającego 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i 

wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania 

w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do 

niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad 

fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające 

odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

1.13.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych w budowaniu. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

1.13.3. Transport 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w PFU w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na 

polecenie Inżyniera Kontraktu będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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1.13.4. Wykonanie robót wraz z projektowaniem 

 
Program Robót 

 

Wykonawca przy sporządzaniu Programu Robót powinien uwzględnić następujące 

czynniki i warunki: 

• Kolejność realizacji kontraktu z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji Robót, 

• Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 

• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót należy zapewnić dojazdy i wyjazdy z Terenu 

Budowy, 

• Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny 

znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym 

obszarze, 

• Należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 

przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę 

stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

 
Bezpieczeństwo projektowanych obiektów w zakresie obciążeń 

 
Obiekty i Urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki 

sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie 

prowadziły do: 

• Zniszczenia całości lub części obiektów, 

• Przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

• Uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

• Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie: stanów 

granicznych nośności i stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej 

konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta 

odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może 

powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego 

przydatności do użytkowania. 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 

Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 

przejęcia Robót, a w szczególności: 

• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych.
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Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie także 

koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych 

na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, itp. 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia również wszelkich opłat związanych z 

korzystaniem z mediów w czasie trwania Kontraktu oraz kosztów ewentualnych likwidacji 

przyłączy po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 

energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za 

uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 

przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać 

się z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 

2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego 

gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą pozwolenia i uzgodnienia oraz ponieść 

wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako 

odpad). W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 

się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

 

Bezpieczeństwo pożarowe 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych.
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Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 

oparciu o informację o przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu budowlanego. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Roboty należy wykonywać w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdłuż całego 

odcinka Robót, na którym występują wykopy, obustronnie na zewnątrz szalunków winny być 

rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do świtu należy wykop oświetlić. Robotnicy 

zatrudnieni do poszczególnych rodzajów Robót winni być zapoznani z branżowymi przepisami 

BHP. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 

wykonywania Robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 

dotyczące: 

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i 

substancji niebezpiecznych, 

• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 

czystości, 

• organizacji pracy na budowie, 

• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

 

Zakres prac związanych z organizacją ruchu obejmuje: 

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu. 

c) Przygotowanie terenu.
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d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 

barier, oznakowań i drenażu. 

e) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Zakres prac związanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje: 

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł. 

b) Opłaty/dzierżawy terenu. 

c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Zakres prac związanych z likwidacją objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dotyczących ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w Programie Robót rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na Terenie Budowy. Należy powiadomić Zamawiającego oraz właścicieli urządzeń 

o zamiarze rozpoczęcia Robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

Zatrudnieni Pracownicy 

 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać 

kasków oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania 

robocze winny być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich 

obowiązków. Każdy pracownik przebywający na terenie budowy stale bądź okresowo oraz osoby 

wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób 

umożliwiający ich odczytanie. Na identyfikatorze winny być umieszczone następujące dane: 

aktualna fotografia, nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, stanowisko. 

Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, 

okulary, fartuchy buty w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych 

Ochrona i utrzymanie Robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Protokołu Przejęcia. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia przez Zamawiającego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były 

utrzymane w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Przejęcia. 

Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych
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Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

 
Odwodnienia wykopów 

 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane przez Wykonawcę w 

oparciu o odrębny projekt Wykonawcy (wykonany we własnym zakresie i na własny koszt, 

jeszcze przed przystąpieniem do Robót.) 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień 

wykopów budowlanych. Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji powstałego 

w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robót odwodnieniowych. Wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robót 

odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z właścicielami rowów przydrożnych i melioracyjnych – 

w przypadku odprowadzania wód do tych rowów. 

 
1.14. Kontrola jakości robót 

 
1.14.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do 

zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

Robót zgodnie z PFU. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

1) Część ogólną opisującą: 

- Organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- System (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- Wykaz sprzętu i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 

- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- Sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
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1.14.2. Zasady kontroli jakości Robót 

 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót 

i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

1.14.3. Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera 

Kontraktu o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającemu. 

 

1.14.4. Raporty z badań 

 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
1.14.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z PFU na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
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przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z PFU. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

 

1.14.6. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń 

 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może 

dopuścić do użycia materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty techniczne, 

stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU. 

W przypadku materiałów, dla których deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne są 

wymagane wg Warunków Kontraktu, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać 

w/w dokumenty. 

 
1.14.7. Próby 

 
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię 

elektryczną sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą materiały oraz 

wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w 

Kontrakcie Prób. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów 

niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie Kontraktu. 

 

1.14.8. Próby Końcowe 

 
Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe zgodnie z klauzulami Warunków Kontraktu. 

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 

• próby przed odbiorowe, 

• próby odbiorowe, 

• eksploatację próbną. 

 
1.14.9. Dokumentacja eksploatacyjna 

 
Wykonawca nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej przekaże 

Zamawiającemu do akceptacji dokumentację powykonawczą, instrukcje eksploatacji oraz 

pozostałą dokumentację niezbędną do przekazania do eksploatacji i użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w okresie nie późniejszym niż dwa miesiące 

przed rozpoczęciem Prób Końcowych, kopie robocze instrukcji eksploatacji wszystkich 

Urządzeń. 

Przygotowane instrukcje obsługi powinny objaśniać procedury przygotowania, 

dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urządzeń. 

Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawcę zostaną wydrukowane (nie kopiowane), 

a następnie oprawione w okładki formatu A4. 

Po pozytywnym odbiorze Robót i nie później niż dwa miesiące po podpisaniu Świadectwa 

Przejęcia, zostaną przedstawione Zamawiającemu do zatwierdzenia robocze wersje
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poprawionych instrukcji eksploatacji. Wykonawca przygotuje 6 kopii ostatecznej wersji 

instrukcji eksploatacji. 

Wszelkie poprawki polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu fragmentów tekstu, 

wprowadzone na żądanie Zamawiającego na skutek doświadczeń nabytych w fazie rozruchu i 

obsługi Urządzeń, zostaną dołączone do każdego z sześciu egzemplarzy instrukcji eksploatacji 

jako dodatek bądź strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek zawarty jest w cenie 

zapisanej w Kontrakcie. 

1.14.10. Pobieranie prób i analizy 

 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji lokalizację punktów poboru prób przed 

rozpoczęciem eksploatacji próbnej. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie 

próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby będą poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami 

w akredytowanym laboratorium. 

Jeśli zdaniem Zamawiającego wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo 

metodzie oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub 

oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań. 

1.14.11. Dokumenty Budowy 

 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

1. Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

2. Uzgodnienie przez Zamawiającego program zapewnienia jakości i Programu Robót, 

3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

4. Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 

5. Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

6. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

7. Uwagi i polecenia Zamawiającego (w szczególności Inspektora 

Nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego), 

8. Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Zamawiającego z podaniem powodu, 

9. Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót,
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10. Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Zamawiającemu w celu ustosunkowania się. 

Instrukcje Inżyniera Kontraktu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

1.14.12. Dokumenty laboratoryjne 

 
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Zamawiającego. 

1.14.13. Pozostałe dokumenty budowy 

 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

2. Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

3. Umowy cywilno-prawne, 

4. Protokoły odbioru Robót, 

5. Protokoły z narad i ustaleń, 

6. Korespondencję na budowie. 

 
1.14.14. Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

1.14.15. Obmiar robót 
 

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. 

Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub wykonanej pracy, 

więc Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. W tym świetle: 

1. Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową i będzie 

podlegała korektom zgodnie z Kontraktem, 

2. Cena Kontraktowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych wymienionych w 

Wykazie Cen.
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1.15. Przejęcie robót 

 
1.15.1. Ogólne procedury Przejęcia Robót 

 
Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca 

zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego i pod jego nadzorem, sporządzić 

wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez 

Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych. 

 
1.15.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier Kontraktu. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 5 dni 

od daty zgłoszenia Zamawiający winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich 

odbioru. 

 

1.15.3. Warunki Przejęcia Robót 

 
Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1. Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i przekazania koniecznych 

dokumentów. 

4. Zamawiający wystawi Świadectwo Przejęcia Robót lub Świadectwa Przejęcia części 

Robót, stwierdzające zakończenie Robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez 

Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 

5. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Rysunkami i PFU. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

 
1.15.4. Dokumenty Przejęcia Robót 

 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. Oryginał Dziennika Budowy, 

2. Oświadczenie kierownika budowy:
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a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 

4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Obiektów, 

5. Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu. 

6. Uzgodnienia technologiczne. 

7. Protokoły badań i sprawdzeń, 

8. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B, 

9. Sprawozdanie techniczne, 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian, 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego - Przejęcia Robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań ustalonych przez Inżyniera 

Kontraktu. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 

Komisja. 

Po wykonanie Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności 

wykonania tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający wystawi Protokół 

Końcowego Przejęcia Robót. 

 

1.15.5. Cena kontraktowa i płatności 

 
Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na 

podstawie dokumentów kontraktowych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją Wykazu 

Cen. 

Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

jej wykonanie przedmiotu Zamówienia. 

Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować: 

1. Robociznę bezpośrednią. 

2. Wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy, 

3. Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu 

na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

4. Koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 

(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 

oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za
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dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia 

oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

5. Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

6. Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT. 

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną Robotę w 

Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie Robót objętych tą pozycją. 

 
1.16. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I AKPiA 

 
1.16.1. Zakres Robót 

 
Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót odnoszą się do zadania Projektowanie i 

wykonawstwo: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dziurków, Przedmieście 

Dalsze, Przedmieście Bliższe i Solec nad Wisłą ” 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z postanowieniami Kontraktu 

 
1.16.2. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 niniejszego PFU. 

Ponadto definiuje się następująco poniższe skróty: 

AKP – Aparatura kontrolno-pomiarowa 

AKPiA - Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka 

WLZ – Wewnętrzna linia zasilająca 

ŚN – średnie napięcie 

NN – niskie napięcie 

CD – Centralna Dyspozytornia 

IP – stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego 

 
1.16.3. Materiały 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.16.5 

 
1.16.4. Wymagania podstawowe 

 
Podstawowymi materiałami są: 

- Kable i przewody 

- Korytka kablowe metalowe 

- Oprawy oświetleniowe
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- Gniazda i łączniki 

- Szafy i osprzęt elektroinstalacyjny 

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do 

dziennika budowy. 

 

1.16.5. Wymagania szczegółowe 

 
Kable i przewody nN 

W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i przewody o 

odpowiedniej klasie reakcji na ogień według CPR: 

- przewody z żyłą miedzianą wielodrutową o izolacji polwinitowej 750V 

- kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce 

polwinitowej/polietylenu usieciowanego z żyłą ochronną zielono-żółtą, żyłą neutralną 

niebieską i pozostałymi o barwach czarnych, szarych lub brązowych na napięcie znamionowe 

0,6/1kV, wg. PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, IEC 60502-1, PN-93/E-90401, PN-HD 603 

S1 oraz dyrektywy niskonapięciowe 2014/35/UE 

- przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce 

polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, do układania 

na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem 

w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-EN 60228, PN-EN 50363-3, PN-EN 

50363-4.1 oraz IEC 60332-1-2. 

 
Folia 

Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca 

stosowanie folii zgodnej ze specyfikacją techniczną normy N-SEP-E-004 – grubość folii 

minimum 0,3 mm. 

Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1kV należy stosować folię koloru 

niebieskiego. Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym 15kV należy stosować folię koloru 

czerwonego. 

Szerokość końcowa folii/zestawu folii powinna być dobrana do szerokości wiązki kablowej 

i spełniać wymagania normy N-SEP-E-004 w tym zakresie. 

Przepusty kablowe i osłonowe 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych 

wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury 

używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z 

jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub 

powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. 

Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rury z PVC. 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 61386-24.
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Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie 

nasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 

 
Szafy sterujące i zasilające NN 

Szafy zasilające i sterujące (rozdzielnice) według normy IEC 61439–2. Napięcie izolacji 

rozdzielnic powinno być dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji. 

Rozdzielnice powinny zapewniać poprawną i bezpieczną prace instalacji i urządzeń 

elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i średnic 

przewodów, rurek oraz uchwytów stosowanych podczas robót. Rozdzielnice powinny być 

wyposażone w szyny, zaciski N i PE oraz przystosowane być do układu sieciowego TN. 

Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. 

Rozdzielnice powinny posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze 

kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Należy na rozdzielnicach umieścić oznakowanie 

ostrzegawcze. Rozdzielnice należy wyposażyć w aktualny schemat elektryczny umieszczony na 

drzwiczkach lub jako dokumentację papierową w kieszeni na wewnętrznej stronie drzwiczek. 

 
Osprzęt kablowy 

Głowice kablowe powinny być dostosowane do typu kabla, jago napięcia znamionowego, 

przekroju i liczby żył oraz warunków otoczenia w miejscu zainstalowania. Własności muf i 

głowic nN wg. PN-EN 50393:2015-03. 

Osprzęt rozdzielczy 

Całość osprzętu rozdzielczego na napięcie do 1 kV winna być przystosowana do montażu na 

szynie TH35 lub panelu, posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do 

obrotu handlowego w budownictwie. Obudowy szaf sterownikowych i szafek oddalonych 

wejść/wyjść winny posiadać stopień szczelności IP odpowiedni do warunków środowiskowych 

miejsca zainstalowania (przeważnie IP65 lub IP54). 

 

Osprzęt i aparatura kontrolno pomiarowa (AKP) 

Osprzęt AKP, czujniki pomiarowe oraz aparaty i przetworniki instalowane w środowisku 

agresywnym chemicznie i o dużej wilgotności winny być w wykonaniu natynkowym w stopniu 

szczelności IP 65. Całość osprzętu winna posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa 

względnie aprobatę techniczną i deklarację zgodności z tą aprobatą. Wskazane jest, aby 

producenci tej grupy materiałów posiadali certyfikat jakości ISO. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić, czy nie zostały 

uszkodzone podczas transportu. Należy je składować w magazynach zamkniętych. Urządzenia 

powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i 

materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych 

w pojemnikach. 

Minimalne wymagania dla pomieszczeń magazynowych dla AKPiA to: 

- pomieszczenia zamknięte,
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- temperatura wewnętrzna +15 do +300C, 

- wilgotność względna powietrza nie więcej niż 80%, 

- atmosfera wolna od par i gazów agresywnych, 

- natężenie oświetlenia minimum 100 lx 

 
Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 

i wydobywania wyrobów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

    Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych wyrobów budowlanych dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 

1.16.6. Sprzęt 

 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszego PFU stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez przedstawiciela Inwestora, sprzęt: 

- Samochód dostawczy 

- Maszyny budowlane 

- Elektronarzędzia ręczne 

- Przyrządy pomiarowe do prób i badań po montażowych 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację przedstawiciela Inwestora. 

Wykonawca dostarczy przedstawiciela Inwestora kopie aktualnych dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

1.16.7. Transport 

 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez przedstawiciela Inwestora środki 

transportu: 

- Samochód dostawczy 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 

winny być zgodne z ustaleniami PFU oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 

przedstawiciela Inwestora. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
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1.16.8. Wykonanie robót 

 
Rozdzielnice o napięciu do 1kV 

Tablice elektryczne wolnostojące, naścienne i wtynkowe 

1. Tablice z aparaturą należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: 

• Łatwy dostęp 

• zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób 

2. Tablice montować na podłożu wyprawionym (otynkowanym) w sposób trwały przez 

przykręcenie do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy. 

3. Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montować po stwardnieniu 

betonu. 

4. Rozdzielnice wolnostojące należy przymocować do podłoża za pomocą dybli lub 

kołków rozporowych. 

Po zainstalowaniu tablic: 

• w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych połączyć szyny zbiorcze 

• zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu 

• założyć wkładki topikowe 

• dokręcić wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych 

• założyć osłony zdjęte w czasie montażu 

• sprawdzić zgodność opisu szyldzików z montowaną instalacją 

 
Instalowanie pojedynczych aparatów i odbiorników 

Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie 

a) aparaty i odbiorniki należy mocować zgodnie ze wskazaniami podanymi 

w instrukcji montażowej wytwórcy, 

b) oprócz wymagań z pkt. a należy przestrzegać następujących warunków: - jeśli odbiornik 

lub aparat jest mocowany na konstrukcji, należy ją uprzednio zamocować zgodnie z projektem, 

- odbiornik lub aparat należy mocować śrubami lub wkrętami do kołków rozporowych, 

- śruby należy umieszczać we wszystkich otworach maszyny lub aparatu służących do 

mocowania, 

- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie może przekraczać 5º, 

- oś napędu ręcznego aparatu powinna znajdować się na wysokości umożliwiającej 

wygodne i bezpieczne przestawienie napędu z poziomu obsługi; zaleca się, aby krańcowe 

położenia napędu znajdowały się na wysokości od 0,8 do 1,7m, 

- jeśli przed montażem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezpośrednio na podłożu, 

warstwa wykończeniowa nie została położona, należy w otworach służących do umieszczania 

kotew włożyć kołki wystające o kilka centymetrów ponad przewidywany poziom warstwy 

wykończeniowej, a urządzenia mocować po stwardnieniu warstwy wykończeniowej i wyjęciu 

kołków. 

 
Wprowadzanie przewodów do odbiorników i aparatów stałych
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- zewnętrzne warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych 

części przewodu, które po połączeniu będą niedostępne, 

- w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub 

odbiornik jest wyposażony w dławik, należy uszczelnić przewód jak dla instalacji w wykonaniu 

szczelnym, 

- przewody odbiorników stałych nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny 

powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze. 

 

Trasowanie i wykonanie przebić 

Trasowanie 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna 

dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach 

poziomych i pionowych. 

 
Wykonanie przebić 

Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych wewnątrz 

budynku muszą być chronione przed uszkodzeniami przez przepusty. 

Zabrania się kucia przebić i instalowania przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno- 

budowlanych. Wszelkie przejścia instalacji w elementach konstrukcyjnych należy wykonać na 

etapie ich wylewania/prefabrykacji. 

 
Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 

elektrycznych, bez względu na rodzaj tych instalacji, powinny być zamocowane do podłoża 

(ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki 

lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracowała oraz sam rodzaj instalacji. 

Dobrane korytka muszą mieć obciążalność dobraną do ilości i typów zainstalowanych kabli. 

Układanie rur, listew i osadzanie puszek 

Układanie rur 

1. Rury z tworzywa sztucznego mocować za pomocą systemowych uchwytów. Końce rur 

przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. 

2. Łączenie rur ze sobą i ze sprzętem, i osprzętem należy wykonywać poprzez wsuwanie 

końców rur w otwory sprzętu i osprzętu, złączek lub w kielichy rur. 

3. Na łuki należy również stosować rury elastyczne, spełniające równocześnie funkcję 

elementów kompensacyjnych. promień gięcia rur powinien zapewniać możliwość 

swobodnego wciągania przewodów. 

4. Koniec rury powinien wchodzić do puszki na głębokość 5 mm 

5. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami 

 
Instalowanie puszek 

1. Puszki dla instalacji prowadzonej na korytkach i natynkowej należy osadzać w sposób 

trwały przez przykręcenie do korytka lub ściany. Przed zainstalowaniem należy w
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puszcze wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy przewodu i 

dławika. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. 

2. Puszki dla instalacji podtynkowej należy osadzać w ślepych otworach wywierconych w 

ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały przez przykręcenie lub na zaprawie 

cementowo-piaskowej bądź gipsowej. Puszki po zamontowaniu należy przykryć 

pokrywami. 

3. Puszki dla instalacji podtynkowej powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich 

górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed 

zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych 

do średnicy wprowadzonych rur. 

4. Puszki IP20 można stosować tylko w pomieszczeniach suchych. 

5. Do osprzętu w jednej ramce kilkukrotnej stosować jedną puszkę wielokrotną. 

6. W pomieszczeniach wilgotnych instalować puszki o IP44 

 

Układanie przewodów 

Dane ogólne 

1. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych (wewnątrz 

budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami 

2. Wyżej wymienione przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych 

3. Przejścia z pomieszczeń suchych do wilgotnych a także przejścia przez ściany 

chlorowni powinny być właściwie uszczelnione przed przenikaniem wilgoci i oparów. 

4. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 

uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury z tworzyw sztucznych. 

5. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę. 

6. Obowiązujące barwy i oznaczenia przewodów: 

• izolację żył przewodów ochronnych i wszystkie przewody używane do celów ochrony 

powinny mieć kolor żółto-zielony 

• izolacje żył przewodów neutralnych powinny mieć kolor niebieski 

• izolacje żyła przewodów ochronno-neutralnych powinny mieć kolor niebieski z 

naniesionymi na końcach oznaczeniami kolorem żółto-zielonym lub kolor żółto- 

zielony z naniesionymi na końcach oznaczeniami kolorem niebieskim 

• izolacje żył pozostałych przewodów mogą mieć kolory dowolne z wyjątkiem 

kolorów wymienionych powyżej, czyli niebieskiego i żółto-zielonego 

7. Przewody powinny mieć izolację o napięciu znamionowym 750V 

 

 
Układanie przewodów w rurach 

1. Przed przystąpieniem do tej czynności należy sprawdzić prawidłowość 

wykonanego rurowania, zamocowania, osprzętu i jego skręcenia z rurami oraz przelotowość. 

2. Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego, 

np. sprężyny instalacyjnej zakończonej z jednej strony kulką a z drugiej uszkiem, nie wolno 

do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji.
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Układanie przewodów na uchwytach 

Przy układaniu przewodów na uchwytach: 

• rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów 

estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i 

osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy 

uchwytami nie były widoczne. 

 
Układanie przewodów w tynku 

1. Instalacje wtynkowe należy wykonać przewodami Cu wielożyłowymi płaskimi 

2. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do 

wykonania połączeń 

3. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne 

4. Podłoże do układania na nim przewodów powinny być gładkie 

5. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą systemowych klamerek z tworzyw 

sztucznych 

6. Mocowanie klamerkami należy wykonać w odstępach około 50 cm przed ułożeniem 

przewodu 

7. Do puszek wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce. Pozostałe 

przewody należy prowadzić obok puszki. 

8. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, 

a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem 

9. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej 

podłogi, w złączeniach płyt itp. 

 
Układanie przewodów na korytku 

Na poziomych ciągach korytek przewody mogą być układane bez mocowania. Na 

pionowych trasach korytek przewody należy mocować do korytek. Przewody na korytkach 

układać jednowarstwowo. 

 
Łączenie przewodów 

1. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów  należy wykonać w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i. 

2. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. 

3. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w 

liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. 

4. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać 

prawidłowe przyłączenie. 

5. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych. 

6. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być 

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.
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7. Przewody w puszce/osprzęcie łączyć za pomocą szybko złączek instalacyjnych 

Podejścia do odbiorników i przyłączenia do odbiorników 

1. Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach 

bezkolizyjnych oraz w sposób estetyczny. 

2. Do odbiorników mocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 

wykonać na tych podłożach: na tynku, w rurach instalacyjnych lub korytkach – w zależności od 

miejsca montażu odbioru. 

3. Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem 

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku oraz korozją. 

4. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do 

odbiorników muszą być chronione. 

 

Instalacja uziemiająca, przepięciowa i odgromowa 

 

Dla budynku SUW i elementów towarzyszących wykonać analizę ryzyka zgodnie z 

wymaganiami normy PE-EN 62305 i wykonać odpowiednią instalację odgromową LPS. 

Instalację przeciwprzepięciową wykonać w relacji do instalacji odgromowej. W rozdzielnicy 

głównej jako główne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe zainstalować ochronniki iskiernikowe 

– nie dopuszcza się instalowania ochronników warystorowych jako ochronniki główne. 

Dopuszcza się instalację ochronników kombinowanych na bazie iskierników T1 + T2. W zakresie 

wykonawcy jest skoordynowanie energetyczne ochronników zainstalowanych na 

poszczególnych poziomach kategorii przepięciowych. Parametry wytrzymałościowe 

ochronników przepięć dobrać na podstawie obliczeń określonej klasy LPS, ale nie gorsze niż: 

• Prąd udarowy (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp) 12,5 kA 

• Prąd udarowy (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal) 50 kA (4p) 

• Znam. prąd wyład. (8/20 µs) [L/N-PE] /[L1+L2+L3+N-PE] (In) 12,5/50 kA 

• Zdolność gaszenia prądu następczego AC (Ifi) 25 kArms 

Dla zbiorników wodnych i elementów zewnętrznych wykonać zewnętrzny LPS 

izolowany. Dla obiektów SUW i elementów zewnętrznych np. zbiornik wody wykonać instalację 

uziemiającą. W obiekcie SUW wykonać instalację ekwipotencjalizacyjną. W obiekcie wykonać 

główną szynę wyrównawczą - przekrój bednarki ocynkowanej dobrać na podstawie obliczeń 

zwarciowych. Do szyny wyrównawczej przyłączyć wszystkie metalowe elementy takie jak: rury 

metalowe, obudowy rozdzielnic, korytka kablowe itp. Szynę ułożyć na wysokości około 35 cm 

od posadzki. Dla kamer zainstalowanych na zewnętrz zainstalować ochronnik przepięć. 

Dla ochrony zewnętrznych przetworników pomiarowych tj. sond hydrostatycznych 

zainstalowanych w studniach i zbiornikach wody oraz do ochrony sterownika PLC zastosowane 

zostaną w ich torach prądowych 4-20mA dwustopniowe ochronniki dedykowane do układów 

pomiarowych i sterowania. Dla magistral RS-485 przewidzieć dedykowane ochronniki przepięć. 

Linie ETH kamer zewnętrznych chronić za pomocą ochronników przepięciowych 1000Base-T 

zgodnych z kategorią min. 6. 

Wykonane uziomy muszą spełniać następujące wymagania: 

• zapewnienie poprawnej pracy instalacji elektrycznej,
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• spełnienie wymagań odnośnie do bezpieczeństwa życia ludzi (dla zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych), 

• skuteczne wyrównanie potencjałów instalacji obiektu i odprowadzenia energii przepięć 

występujących w sieciach energetycznych lub powstających na skutek oddziaływania wyładowań 

atmosferycznych, 

• odprowadzenie prądów zwarciowych doziemnych i prądów upływowych, 

• bezpiecznego rozproszenia w ziemi prądu pioruna odprowadzonego z instalacji 

odgromowej (LPS). 

Instalację uziemiającą, przeciwprzepięciową i odgromową wykonać zgodnie z wymaganiami 

normy PN-EN 62305 – wszystkie arkusze oraz norm PN-HD 60364-5-54, a także PN-EN 

50310:2012 

Minimalne przekroje przewodów ochronny zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-54, 

przy zachowaniu spełnienia warunku samoczynnego wyłączenia zasilania zgodnie z normą PN- 

HD 60364-4-41: 

 

Dopuszczalne materiały, kształty i minimalna powierzchnia przekroju przewodów i prętów na 

zwody i przewody odprowadzające i uziemiające, dopuszczalne materiały, kształty i minimalne 

wymiary uziomów oraz minimalne grubości warstw metalowych lub rur metalowych w układach 

zwodów zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305-3. 

 

Instalacje sygnałowe i pomiarowe wewnętrzne 

Przy wykonywaniu robót wnętrzowych należy przeprowadzić następujące roboty 

podstawowe: 

a) trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i pionowych), 

b) montaż konstrukcji wsporczych, uchwytów, rur instalacyjnych i koryt kablowych, 

c) przejścia przez ściany i stropy,
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d) montaż szaf sterownikowych i szafek oddalonych wejść/wyjść sprzętu i osprzętu, 

e) łączenie przewodów, 

f) podejścia i przyłączanie odbiorników, ruch próbny urządzeń, 

g) wykonanie instalacji wyrównawczej i ochrony przepięciowej, 

h) ochrona antykorozyjna 

 
Przejścia kabli i przewodów przez ściany i stropy winny być realizowane w osłonach. W 

przypadku trasy koryt kablowych, koryto winno przechodzić przez ścianę lub strop. Przejścia 

przechodzące przez ściany zewnętrzne budynków należy prowadzić w osłonach z tworzywa 

sztucznego. Przejścia przez ściany stanowiące przegrody ogniowe dzielące na strefy p. 

Pożarowe należy wykonywać z użyciem atestowanych i certyfikowanych materiałów 

uszczelniających. Przy ustawianiu na obiekcie szaf rozdzielczych, rozdzielnic i skrzynek 

rozdzielczych należy spełnić następujące wymagania: 

• sposób ustawienia musi wyeliminować przeniesienie się drgań pochodzących od 

urządzeń technologicznych przez zastosowanie odpowiednich rozwiązań 

amortyzujących, 

• temperatura otoczenia w miejscu ustawienia prefabrykatów rozdzielczych w 

normalnych warunkach pracy nie powinna być niższa niż +50C i wyższa niż 350C, • 

musi być zapewniony swobodny dostęp dla obsługi (nie mniej niż 0,8m.) 

 
Sposób podłączenia przewodów elektrycznych do zacisków aparatów lub listew powinien 

zapewnić: 

- pewny styk elektryczny, 

- trwałe mechaniczne podłączenie uniemożliwiające wysunięcie przewodu 

z zacisku, 

- ochronę przed utlenianiem (tulejki zaciskowe lub pobielanie końcówek), 

- stosować dwukierunkowe oznaczenia na przewodach od stron aparatów i listew 

zaciskowych 

Dla przewodów wielodrutowych (linki) stosować końcówki zaciskające rurkowe. Przy 

podłączeniu przewodów do zacisków śrubowych należy stosować końcówki kablowe. 

Do listew zaciskowych niedopuszczalne jest wprowadzenie więcej jak dwóch 

przewodów pod jeden zacisk, przy czym oba przewody powinny być tego samego typu 

(materiał i przekrój). Przewód wspólny łączący kilka zacisków (mostek) nie może być 

dzielony. Podłączenia tego typu należy wykonać jako pętlę ciągłą bez rozcinania 

przewodu. W szczególności dotyczy to przewodów ochronnych. Montaż instalacji 

elektrycznej oraz ochrony przed porażeniem, należy wykonać zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi odnośnymi przepisami. 

Montaż urządzeń pomiarowych AKPiA 

Lokalizacja aparatury i osprzętu AKPiA na obiekcie narzucona jest umiejscowieniem 

króćców i przeciw kołnierzy w rurociągach i aparatach technologicznych. 

W czasie trwania montażu instalacji technologicznych należy dokonywać odbioru 

króćców i przeciw kołnierzy przeznaczonych do zabudowy aparatury AKPiA. Należy 

sprawdzać zgodność lokalizacji króćców ze schematem automatyzacji zgodność wykonania
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króćców (wymiary, rodzaje gwintów, materiały itp.) z założeniami wydanymi przez inne 

branże. Należy oznaczyć króćce i przeciw kołnierze pełnym symbolem obwodu AKPiA. 

Przy przyjmowaniu aparatów AKPiA do magazynu należy je zidentyfikować i oznaczyć 

w sposób trwały symbolem projektowym, o ile nie zostało to już dokonane przez dostawcę 

aparatów. Zwężki pomiarowe, czujniki przepływomierzy turbinkowych i indukcyjnych, 

zawory regulacyjne, przepustnice oraz inne urządzenia montowane w rurociągach 

technologicznych powinny być zamontowane po oczyszczeniu tych rurociągów (to jest po 

płukaniu lub przedmuchaniu). Do czasu oczyszczenia rurociągów technologicznych, w 

miejsce tych elementów powinny być przez wykonawcę rurociągów wstawione odpowiednie 

zastępcze wstawki pierścieniowe lub rurowe. Skrzynki przyłączeniowe należy zawieszać 

blisko pomiarów Mocowanie urządzeń pomiarowych nie powinno naruszać warstw 

antykorozyjnych balustrad i pomostów. 

Ponadto przy zabudowie aparatów i osprzętu AKPiA należy przestrzegać zaleceń 

DTR producentów. 

 
Montaż czujników na urządzeniach 

Wszystkie czujniki na urządzeniach należy zamontować w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp do poszczególnych jej segmentów. Czujniki temperatury kanałowe montować na 

kanałach w bezpośredniej bliskości urządzenia. Rurki impulsowe należy zamocować 

wpuszczając do wnętrza urządzeń przy pomocy zestawów montażowych 

uniemożliwiających jej późniejsze zsunięcie. Należy zwrócić uwagę by rurki nie uległy 

zgięciu, zagnieceniu oraz by były drożne na całej długości. Kanałowe czujniki wilgotności 

montować na kanałach wentylacyjnych przy zachowaniu odpowiednich odległości od 

dyszy nawilżacza zgodnie z DTR urządzenia. Siłowniki przepustnic należy montować na 

osi przepustnicy i zabezpieczyć przed obracaniem się przy pomocy klemy montażowej. 

Oprzewodowanie prefabrykatów 

Oprzewodowanie prefabrykatów wykonać z uwzględnieniem poniższych wymagań: 

• stosować przewody LgY 1 mm2 lub LgY 1.5 mm2 o 

następującej kolorystyce: 

 sygnały pomiarowe dwustanowe - kolor biały 

 sygnały pomiarowe analogowe - kolor biały 

 napięcie 230V - L -kolor czarny 

 napięcie 230V - N -kolor niebieski 

 napięcie 24V – „+” kolor czerwony, 

 napięcie 24V – „-” kolor biały 

• przewody w obrębie prefabrykatu układać następująco: 

 połączenia stałe: w osłonach izolacyjnych (korytka, rurki) z 25% rezerwą miejsca dla 

ewentualnej przyszłej rozbudowy, 

 połączenia elastyczne: między elementami ruchomymi wykonać przewodami LgY w postaci 

wiązek, spinać paskami lub prowadzić wężem elastycznym, końce wiązek umocować w 

uchwytach, przy max. wychyleniu elementu ruchomego zachować zwis o strzałce ugięcia
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min. 10% długości wiązki, krawędzie otworów przez które przechodzą przewody 

zabezpieczyć. 

• listwy zaciskowe: 

 zaciski opisać i oznaczyć wg projektu, zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz 

przypadkowym dotknięciem, 

 na osłonie listew zaciskowych oznaczyć napięcie znamionowe, 

 zaciski powinny utrzymać przewody przy naciągu co najmniej 5 kg, 

 przewody przyłączać do zacisków zostawiając zapas długości 

1.16.9. Kontrola jakości Robót 

 
Próby montażowe i rozruchowe 

1. Po zakończeniu robót w obiekcie przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest 

do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z 

dokonaniem potrzebnych pomiarów dostarczenia protokołów potwierdzających 

właściwą jakoś instalacji. 

2. Wymogi dla pomiarów: 

- pomiary odbiorcze instalacji nN należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 

60364-6:2016-07. Dokonać sprawdzenia odbiorczego w zakresie: 

- oględzin 

- prób: 

▪ ciągłość przewodów w zakresie przewodów ochronnych, części przewodzących 

dostępnych i przewodów czynnych, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61557 - część 4 

„Rezystancja przewodów uziemiających i przewodów wyrównawczych”, 

▪ pomiaru rezystancji izolacji (dla napięcia 230V/400V pomiary wykonywać napięciem 

probierczym DC 500V i uzyskać rezystancję izolacji minimum 1MΩ, 

▪ pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie TN, w tym pomiary 

dla wyłączników RCD, w celu spełnienia wymagań normy HD-60463-4-41 w zakresie 

maksymalnych czasów wyłączenia oraz wymagań dla układu TN według 411.4. 

▪ pomiar rezystancji uziomu, wybór metody pozostawia się wykonawcy, przy czym metodę 

pomiaru adekwatną do właściwości badanego obiektu, biorąc pod uwagę jej specyfikę i 

dokładność, 

▪ pomiar impedancji pętli zwarcia. 

- przygotowania protokołów pomiarowych. 

 
1.16.10. Przepisy związane 

 
Rozporządzenia 

Lp. Opis 

 
1 

Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) – Tekst 

jednolity Opracowany na podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 

2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986. wraz ze zmianami 
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2 

Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie wraz ze zmianami 

 

3 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202/04 poz.2072) wraz ze zmianami 

 

4 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.08.2003 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 

poz. 1650) wraz ze zmianami 

5 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. - Dz.U. 1997 nr 54 poz. 

348 wraz ze zmianami 

 
6 

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych - Dz.U. 2019 

poz. 1830 

 
7 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47/03 poz. 401) 

 

8 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., 

poz. 1966 z późniejszymi zmianami) 

9 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 

w sprawie krajowych ocen technicznych 

 

 

Normy 

Oznaczenie normy Opis 

PN-EN ISO 11091:2001 
Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania 

terenu 

 
PN-B-01027:2002 

Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne 

stosowane w projektach zagospodarowania działki 

lub terenu 

PN-EN 12464-1:2012 
Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 

Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach. 

PN-EN 12464-2:2008 

PN-EN 12464- 

2:2008/Ap1:2009 

PN-EN 12464- 

2:2008/Ap2:2010 

 

Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 

Część 2. Miejsca pracy na zewnątrz. 

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Część 1. Zasady ogólne. 
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PN-EN 62305-2:2008 
Ochrona odgromowa. Część 2. Zarządzanie 

ryzykiem. 

PN-EN 62305-3:2009 
Ochrona odgromowa. Część 3. Uszkodzenia 

fizyczne obiektów i zagrożenia życia. 

PN-EN 62305-4:2009 
Ochrona odgromowa. Część 4. Urządzenia 

elektryczne i elektroniczne w obiektach. 

 
PN-HD 60364-1:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 

Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 

charakterystyk, definicje. 

PN-IEC 60364-3:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ustalenie ogólnych charakterystyk 

PN-HD 60364-4-41: 

2009 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona 

przeciwporażeniowa. 

PN-HD 60364-4- 

42:2011 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4- 

42. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-HD 60364-4- 

43:2012 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4- 

43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – 

Ochrona przed prądem przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4- 

45:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – 

Ochrona przed obniżeniem napięcia 

 

 
PN-IEC 60364-4- 

442:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – 

Ochrona przed przepięciami – Ochrona instalacji 

niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i 

uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 

wysokiego napięcia 

 
PN-IEC 60364-4- 

443:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona 

przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

 
PN-HD 60364-4- 

444:2012 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4- 

444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – 

Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i 

zaburzeniowymi elektromagnetycznymi 

 

 
PN-IEC 60364-4-473 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – 

Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo – Środki ochrony przed prądem 

przetężeniowym 
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PN- IEC 60364-4- 

482:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Dobór 

środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych – Ochrona przeciwpożarowa 

PN- HD 60364-5- 

51:2011 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego – Postanowienia ogólne 

PN-HD 60364-5- 

52:2011 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5- 

52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – 

Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5- 

53:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

 

PN-HD 60364-5- 

534:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5- 

53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – 

Odłączenie izolacyjne, łączenie i sterowanie – 

Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed 

przepięciami. 

 
PN-IEC 60364-5- 

537:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do 

odłączenia izolacyjnego i łączenia. 

 
PN-HD 60364-5- 

54:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5- 

54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń 

ochronnych. 

 
PN-IEC 60364-5- 

551:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Inne 

wyposażenie – Niskonapięciowe zespoły 

prądotwórcze. 

 
PN-HD 60364-5- 

559:2010 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego – Inne wyposażenie – Sekcja 559: 

Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

PN-HD 60364-5- 

56:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5- 

56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – 

Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-HD 60364-6:2016- 

07 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. 

Sprawdzanie. 

 

PN-EN 60445:2010 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 

współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i 

identyfikacja – Identyfikacja zacisków urządzeń i 

zakończenia przewodów 
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PN-EN 60446:2010 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 

współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i 

identyfikacja – Identyfikacja przewodów kolorami 

albo znakami alfanumerycznymi 

 
PN-HD 60364-7- 

701:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7- 

701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji - Pomieszczenia wyposażane w wannę 

lub prysznic. 

PN-HD 60364-7- 

704:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7- 

704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

PN-HD 308 S2:2007 
Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w 

przewodach sznurowych 

 
PN-EN 50310:2012 

Stosowanie połączeń wyrównawczych i 

uziemiających w budynkach z zainstalowanym 

sprzętem informatycznym. 

PN-EN 60529:2003 
Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod 

IP) 

 
PN-EN 50102:2001 

Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami 

mechanicznymi zapewnionej przez obudowy 

urządzeń elektrycznych (Kod IK) 

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia - Oświetlenie awaryjne 

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

 
PN-EN-50174-2:2010 

Technika informatyczna – Instalacje 

okablowania – Część 2: Planowanie i 

wykonywanie instalacji wewnątrz budynków 

N SEP-E-001, wyd. 2013 
Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. 

Ochrona przeciwporażeniowa 

 
N SEP-E-002, wyd. 2009 

Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Instalacje elektryczne w 

obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania 

N SEP-E-004 wyd. 2014 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

 
N SEP-E-005, wyd. 2013 

Dobór przewodów elektrycznych do zasilania 

urządzeń przeciwpożarowych, których 

funkcjonowania jest niezbędne w czasie pożaru 

N SEP-E-007, wyd. 

2017-09 

Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. 

Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na 

ogień. 

 
PN-S-02205:1998 

Roboty ziemne. Wymagania i badania. W 

zakresie punktu 2.11.4 – Zasypki wykopów na 

instalacje (przewody, kable) 
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PN-E-04700:1998 

PN-E-04700/Az1:2000 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych - Wytyczne 

przeprowadzania pomontażowych badań 

odbiorczych. 

PN-EN 60909-0:2002 
Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu 

przemiennego. Część 0 – Obliczanie prądów. 

PN-E-08501:1988 
Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki 

bezpieczeństwa. 

PN-N-01256-02:1999 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

 

V. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNOUŻYTKOWEGO 
 

Nazwa zamówienia: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dziurków, 

Przedmieście Dalsze, Przedmieście Bliższe i Solec nad Wisłą” 

 
Nazwa zadania: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziurków, Przedmieście 

Dalsze, Przedmieście Bliższe i Solec nad Wisłą, budowa zbiornika 

akumulacyjnego, zestawu pompowego II stopnia. 

Rodzaj zamówienia: Zaprojektuj i wybuduj. 

 
Adres: Ujęcie wody dz. nr 193/2, obręb Dziurków, sieć wodociągowa będzie budowana na 

nieruchomościach stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego oraz właścicieli 

indywidualnych w obrębach: Dziurków, Przedmieście Dalsze, Przedmieście Bliższe i Solec and 

Wisłą. 

1 Dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego 

 
Wszystkie dokumenty jakimi dysponuje Zamawiający zostały dostarczone do PFU. Pozostałe 

brakujące dokumenty powinien uzyskać Wykonawca robót. Zamierzenie budowlane winno być 

zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Rzeczpospolitej 

Polskiej i Unii Europejskiej 

 
2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością w zakresie działki 193/2 (ujęcie) 

oraz nieruchomościami stanowiącymi drogi gminne i wewnętrzne. W pozostałych przypadkach 

pozyskanie oświadczeń pod lokalizację sieć od osób prywatnych będzie obowiązkiem 

Wykonawcy. 

3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zadania 

 
Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, normy, 

instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz 

bieżące aktualizacje. Wykonawca odpowiedzialny będzie za przestrzeganie przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie do wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
3.1 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 

mają materiały i urządzenia oraz wykonane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w 

kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 

państwowe lub odnoszące się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane 

inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż 

powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Zamawiającemu, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę 

zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że 

zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, 

wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. Powyższe należy przyjąć z 

zastrzeżeniem, iż tam, gdzie wymagany jest okres gwarancji należy zapewnić 

rozwiązania, które pozwolą na dotrzymanie warunków i czasu gwarancji. 
 

3.2 Lista stosowanych norm, normatywów i przepisów 

Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy opisuje wymagania Zamawiającego z 

zachowaniem Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich braku 

należy stosować odpowiednio przepisy prawa Zamówień Publicznych – Art 30 Ustawy z dn. 29 

stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami. 

W szczególności dotyczy to następujących norm i normatywów: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z 

późniejszymi zmianami) 

2. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi 

zmianami) 

3. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001 nr 62 poz.628 z 

późniejszymi zmianami) 

4. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o odpadach 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.2006 nr 63, poz. 441) 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001 nr 62 

poz.627 z późniejszymi zmianami) 

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. 2001 nr 

100 poz. 1085) 

7. Ustawa z dnia 10 maja 2007 r., o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. 2007 nr 99 poz. 665)
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8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 nr 81 

poz. 351 z późniejszymi zmianami) 

9. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386) 

10. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami) 

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417), wraz z 

późniejszymi zamianami 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. 2002 nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 

2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

2003 nr 47 poz. 401) 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 

października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437) 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 

awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska. (Dz. U. 2003 nr 5 poz. 58) 

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055) 

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 

r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182) 

20. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 

poz. 578 z późniejszymi zmianami) 

21. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

22. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

23. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

24. PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 

25. PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 

26. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe.



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

71 

 

 

27. PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 

odbioru. Wymagania podstawowe. 

28. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 

Wymiary. 

29. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Wymagania ogólne. 

30. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Rury. 

31. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Kształtki. 

32. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Zawory i wyposażenie pomocnicze. 

33. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Przydatność do stosowania w systemie. 

34. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z 

tworzyw 

sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 

temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony poli (chlorek winylu) 

(PVC-U). Część1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

35. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

36. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

37. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

38. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 

39. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania. 

40. PN-M-34503:1992 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby gazociągów. 

41. PN-B-10725:1997 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

42. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

43. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania 

i stałości objętości. 

44. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu.
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45. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 

46. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 

47. PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 

48. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 

COBRTI INSTAL 

49. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zeszyt 3 COBRTI 

INSTAL 

50. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, 

zeszyt 7 COBRTI INSTAL 

51. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, wydawca: 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 

i Klimatyzacji 

52. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK. 

53. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej 

kartograficznej, GUGiK. 

54. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK. 

55. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK. 

56. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK. 

57. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK. 

58. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGiK. 

59. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK. 

60. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK. 

61. Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem 

terenu, GUGiK. 

UWAGA: Powyższy spis wymaga od Wykonawcy jego uaktualnienia na czas wykonywania 

prac 

4 Pozostałe informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót 

 

4.1 Kopia mapy zasadniczej 

 

Na potrzeby przedmiotu zamówienia Wykonawca (na etapie projektowania) wykona 

aktualną mapę do celów projektowych. W cz. III PFU zamieszczono propozycję planu 

zagospodarowania terenu. 

 
4.2 Wyniki badań gruntowo-wodnych 

Na potrzeby przedmiotu zamówienia Wykonawca (na etapie projektowania) opracuje 

niezbędną dokumentację geologiczno-inżynierską.
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4.3 Inwentaryzacja zieleni 

Wykonawca (na etapie projektowania) zobowiązany będzie wykonać inwentaryzację 

ewentualnej zieleni kolidującej z wykonanymi robotami budowlanymi na swój koszt i ryzyko, 

uzyskać zgodę na ewentualne wycinki oraz pokryć wszelkie wynikające z tego koszty. 

Zobowiązuje się Wykonawcę do przeprowadzenia oceny terenu objętego zakresem robót pod 

kątem kolizji istniejącej zieleni z zagospodarowaniem terenu. 

4.4 Pomiary hałasu i innych uciążliwości 

Wszelkie niezbędne pomiary przeprowadzi Wykonawca. Koszty badań uznaje się za ujęte w 

cenie oferty. 

4.5 Inwentaryzacja stanu istniejącego 

W zależności od potrzeb Wykonawca sporządzi szczegółową inwentaryzację wszystkich 

istniejących obiektów, które w ramach Kontraktu mają być wykorzystane, modernizowane lub 

są z robotami związane. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych 

niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich 

jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd. 

4.6 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszym Kontraktem 

zostały szczegółowo opisane w części I PFU. 

Wszelkie elementy metalowe pochodzące z demontaży urządzeń i przewodów Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu w miejscu wskazanym przez niego, a pozostałe odpady budowlane 

zostaną poddane utylizacji przez Wykonawcę. 

Ewentualne dodatkowe uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny być przez Wykonawcę 

na bieżąco podczas opracowywania projektu budowlanego, wykonawczego i prowadzenia robót 

5 Załączniki 

Zał. Nr 1 Sprawozdanie z badań studni Nr 1 

6 Część rysunkowa 

3. Plan zagospodarowania 1:500 - propozycja 


