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PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 
  

 
Nazwa zamówienia:  
 

 
Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad 
Wisłą - Przebudowa drogi gminnej Nr 190603W Zemborzyn 
Pierwszy-Pawłowice ( Wola Pawłowska ). 

 
Adres obiektu: 
 

 
Zemborzyn Pierwszy – Pawłowice dz. Nr ewid. 2561; 2084 

 
Kod CPV 
 

45 10 00 00 -  8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45 11 00 00 -  1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów  
                             budowlanych; roboty ziemne 
45 23 23 32 – 8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe 
45 23 31 40 – 2 Roboty drogowe  
45 23 32 22 -  1 Roboty budowlane w zakresie układania  
                            chodników i asfaltowania  
45 31 12 00 – 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych   
71 32 23 00 – 4 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii  
                             lądowej i wodnej  
71 32 00 00 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
71 35 50 00 - 1 Usługi pomiarowe  
 

 
Zamawiający  
( nazwa i adres 
Inwestora ) 
 

 
Miasto i Gmina Solec nada Wisłą  
ul. Rynek 1; 27-320Solec nad Wisłą  

 
Opracowanie: 
 

 
            „PRO-RAD”  Jacek Kowalczewski  
            ul. Wałowa 16/18/U-3 
            26-600 Radom  
 

 
Spis zawartości PFU: 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
       Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie 

wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na realizację inwestycji drogowej oraz realizację robót 

budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. 

„Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą ( Polski Ład ) - 

Przebudowa drogi gminnej Nr 190603W Zemborzyn Pierwszy-Pawłowice ( Wola  

Pawłowska )”.  

Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach programu „ Polski Ład” .  

Przedmiotowa droga od m. Zemborzyn Pierwszy do m. Pawłowice wymaga przebudowy wraz z 

korektą nawierzchni jezdni, wzmocnienia konstrukcji jezdni, wykonania poboczy, wykonanie 

mijanek. Ponadto w zakresie opracowania znajdować się winny:  

- roboty rozbiórkowe  

- regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej ( wodociągowej, telekomunikacyjnej,  

  energetycznej)  

- urządzenia terenów zielonych – plantowanie wzdłuż przebudowy po obydwu stronach 

- zaprojektowanie rozwiązań odwodnienia jezdni i poboczy oraz całego pasa  

  drogowego w obrębie włączenia do drogi wojewódzkiej Nr 754 

- zaprojektowanie organizacji ruchu – opracowanie projektu  stałej  

  organizacji ruchu, zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem  

- zabezpieczenie wykonywanych robót na podstawie projektu czasowej organizacji ruchu  

 
1.1. Stan istniejący  
 
        Planowana inwestycja jest połączeniem m. Zemborzyn Pierwszy i m. Pawłowice ( Wola 

Pawłowska ) gmina Solec nad Wisłą. Droga objęta inwestycją jest drogą gminną, posiadającą 

klasę techniczną D. Jest drogą jednojezdniową, dwukierunkową o nawierzchni zniszczonej z 

różnorodnego kruszywa, licznymi wykonywanymi remontami cząstkowymi i wyrównaniami 

kruszywem wapiennym ze względu na zdeformowany profil  podłużny i zdeformowane przekroje 

poprzeczne.  W ciągu tej drogi istnieją także odcinki o nawierzchni gruntowej, na której nie 

stwierdza się żadnych elementów umocnień.  
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       Przy tej drodze występuje rozproszona zabudowa wiejska jedynie na początku i na końcu 

drogi. Przebudowa bierze początek na końcu istniejącej nawierzchni bitumicznej. Istniejąca 

infrastruktura to: napowietrzna linia energetyczna występująca w sąsiedztwie pasa drogowego. 

Inna infrastruktura nie występuje. Szerokość pasa drogowego w granicach ewidencyjnych 6,0 do 

8,0 , miejscami 10,0 m oraz 12,0 m.   

 

SZKIC ORIENTACYJNY 
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FOTOGRAFIE STANU ISTNIEJĄCEGO  
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Fot. 2 
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1.2. Zakres opracowania. 
 
        W ramach niniejszego Programu Funkcjonalno- Użytkowego ( PFU ) przewidziano 

opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji 

administracyjnych, niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego oraz w imieniu 

Inwestora uzyskania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, a następnie wykonanie robót 

budowlanych zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową opracowaną w oparciu o niniejszy 

Program Funkcjonalno-Użytkowy, własne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, badania, odkrywki 

i ekspertyzy.  

Opracowanie dokumentacji projektowej należy wykonać na mapie do celów projektowych 

uzyskanej przez Wykonawcę we własnym zakresie.  

Inwestor nie przewiduje pozyskiwania działek własności innej niż Inwestora dla zrealizowania 

inwestycji – opracowanie winno znajdować się w pasie drogowym drogi gminnej Nr 190603W 

Zemborzyn Pierwszy – Pawłowice ( Wola Pawłowska ).  

 

1.2.1. Wykonanie prac projektowych zgodnie z niniejszym PFU.  
 
      Ze względu na specyfikę zadania i założony tryb  przygotowania i realizacji inwestycji 

zamówienie należy realizować w następujących etapach : 

 przygotowanie koncepcji rozwiązania sytuacyjnego, wysokościowego i konstrukcyjnego 

oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego  

 uzyskanie akceptacji Zarządcy ruchu 

 opracowanie projektu budowlanego , branża drogowa i ewentualnie teletechniczna – 

uzyskanie na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem decyzji, zezwoleń oraz opinii i 

warunków technicznych  

 opracowanie projektu wykonawczego, ewentualnie projektów  branżowych i 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych  

 opracowanie projektu stałej organizacji ruchu  

 uzyskanie uzgodnienia włączenia do drogi wojewódzkiej nr 754  

 opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy 

 pełnienie nadzoru autorskiego  

 inne nadzory wynikające z uzyskania decyzji i uzgodnień  

 opracowanie projektu budowy kanału technologicznego lub uzyskanie zgody na jego 

zaniechanie  
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Dokumentacja techniczna powinna odpowiadać wymaganiom dotyczącym postępowania 

poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r  

„ Prawo budowlane”  ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r poz. 1333 , przepisów związanych 

wymienionych w części informacyjnej PFU oraz Wytycznych projektowania. 

 

1.2.2. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową.  
 
        W ramach realizacji zamówienia należy wykonać roboty budowlane wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą oraz świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi, w oparciu 

o dokumentację projektową wykonaną przez Projektanta, obejmującą swym zakresem w 

szczególności następujące elementy: 

 roboty ziemne z wywiezieniem nadmiaru urobku  

 roboty rozbiórkowe wraz z utylizacją materiałów nie przydatnych do ponownego 

wbudowania  

 budowa kanału technologicznego lub zgoda na jego zaniechanie 

 przebudowa konstrukcji jezdni z wykorzystaniem istniejących materiałów na miejscu z 

zastosowaniem mieszanki MC jako podbudowy po wcześniejszym zbadaniu, 

zaprojektowaniu ( doziarnienie, spoiwo ), a w miejscach istniejącej nawierzchni gruntowej 

zaprojektować nową konstrukcję  

 wykonanie co najmniej 4 szt mijanek dwie z prawej dwie z lewej strony drogi 

 uzyskanie uzgodnienia włączenia do drogi wojewódzkiej Nr 754 

 wykonanie odwodnienia za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych , a w obrębie 

włączenia do drogi wojewódzkiej całego pasa drogowego 

 ułożenie warstw nawierzchni bitumicznej 

 przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną 

nawierzchnią jezdni,   

 urządzenie terenów zielonych – plantowanie terenu z grubsza poza poboczami  

 w ramach prowadzonej przebudowy Wykonawca zapewni nadzór autorski nad 

opracowaną dokumentacją projektową  

 
1.2.3. Podstawa wykonania prac projektowych i robót budowlanych.  
 
        Wykonawca wykona koncepcję projektową na mapie do celów projektowych w 1 egz. – 

rozwiązanie projektowe sytuacyjne, wysokościowe i konstrukcyjne celem uzyskania akceptacji 

przez Zamawiającego i Zarządzającego ruchem. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych  
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przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej 

części PFU.  

 

1.3. Charakterystyczne parametry określające zakres zamówienia 

       Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, 

realizacji , odbioru i przekazania do użytkowania wszystkich elementów zadania zgodnych z 

przedmiotem zamówienia – przebudowa drogi gminnej Nr 190603W Zemborzyn Pierwszy- 

Pawłowice ( Wola Pawłowska ), gmina Solec nad Wisłą.  

Zaprojektowane elementy muszą odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( tekst jedn. Dz. U.  

2016 r poz. 124) przy wstępnych założeniach: 

- klasa techniczna D ( droga wewnętrzna ) 

- kategoria ruchu min. KR 2 

- okres eksploatacji – 20 lat  

- budowa mijanek po dwie z każdej strony drogi 

 

1) Charakterystyczne parametry dotyczące przebudowy drogi gminnej Nr 190603W Zemborzyn 

Pierwszy- Pawłowice ( Wola Pawłowska ) 

SZKIC ORIENTACYJNY  
 

 
- Początek opracowania zakłada się od istniejącej nawierzchni bitumicznej w m. Zemborzyn 
Pierwszy. Koniec opracowania na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką Nr 754 w m. Pawłowice  
( Wola Pawłowska ).    
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- długość orientacyjna 1854 m  

- prędkość projektowa Vp =30 km/h 

- klasa drogi D 

- kategoria ruchu KR 2 

- szerokość jezdni 3,5 m 

- zaprojektowanie kanału technologicznego lub ewentualnie uzyskanie zgody na jego zaniechanie 

- konstrukcja podbudowy z wykorzystaniem materiałów istniejących – do zbadania i    

  zaprojektowania jako MC ( ewentualne doziarnienie, spoiwo) a na odcinkach o nawierzchni  

  gruntowej, na której nie stwierdza się śladów umocnieni zaprojektować nową konstrukcję  

  podbudowy  

- ułożenie warstw nawierzchni bitumicznej 

- zaprojektowanie mijanek co najmniej dwie z prawej i dwie z lewej strony drogi 

- w przekroju normalnym zastosować dwustronny spadek jezdni i poboczy dla prawidłowego   

  odprowadzenia wód opadowych i roztopowych , a w obrębie włączenia do drogi wojewódzkiej  

  Nr 754 przewidzieć odwodnienie całego pasa drogowego z odprowadzeniem uregulowanym 

 

Podane powyżej wielkości mają charakter wyłącznie orientacyjny. Szczegółowy zakres robót 

będzie wynikać z opracowanej dokumentacji projektowej.  

 

Projekt należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami technicznymi wg. standardów  dla tej klasy 

drogi.    

 

1.3.1.  Założenia projektowe . 

    W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować 

się: 

 wymaganiami niniejszego PFU  

 wynikami rozpoznań i inwentaryzacji własnych  

 wynikami badań i pomiarów własnych  

 Wynikami opracowań własnych 

 

1. Roboty przygotowawcze: 

- prace pomiarowe, wytyczenie trasy , elementów geometrycznych i granicy robót  

- rozbiórka elementów drogi  
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       2.   Przebudowa drogi. 

             - organizowanie ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja  

             - roboty ziemne z odwiezieniem nadmiaru  

             - regulacja i przebudowa istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej  

             - zabezpieczenie, przebudowanie lub budowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z    

               opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci 

             - wykonanie konstrukcji podbudowy z wykorzystaniem materiałów istniejących –  

               zaprojektowaną MC jako podbudowy ( doziarnienie, spoiwo ), a na odcinkach o  

               nawierzchni gruntowej nową konstrukcję podbudowy 

             - wykonanie co najmniej czterech mijanek dwie z prawej i dwie z lewej strony drogi  

             - wykonanie nawierzchni (  warstwa wiążąca i warstwa ścieralna ) 

             - wykonanie elementów stałej organizacji ruchu  

             - wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych 

             - wykonanie innych robót umożliwiających prawidłową eksploatację drogi  gminnej Nr  

               190603W Zemborzyn Pierwszy – Pawłowice ( Wola Pawłowska ) 

 

Przebudowę odcinka istniejącej drogi gminnej Zemborzyn Pierwszy - Sadkowice, wykonać na 

całej długości niezbędnej dla właściwego funkcjonowania. Warstwy bitumiczne nawierzchni 

jezdni tj. warstwę wiążącą i ścieralną wykonać z betonów asfaltowych.  

 

3. Proponowana konstrukcja nawierzchni . 

 

       Określenie grup nośności podłoża wg. Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni 

Podatnych i Półsztywnych ( załącznik do Zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z 2004 r). Konstrukcja nawierzchni minimum KR2 ( docelowo określana na 

podstawie przeprowadzonych pomiarów ruchu i opinii geotechnicznych .  

Podbudowa zasadnicza wykonana na podstawie badań istniejących materiałów na miejscu i 

zaprojektowana jako mieszanka MC o zaprojektowanej grubości i recepturze. Na odcinku o 

nawierzchni gruntowej opracować nową konstrukcję podbudowy.  

Wszystkie warstwy bitumiczne zaprojektować i wykonać w.g: 

- Nawierzchnie Asfaltowe na drogach krajowych WT-2 z 2014r – część I Mieszanki mineralno-

asfaltowe . Wymagania techniczne ( załącznik do zarządzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad  z dnia 18.11.2014 r). 
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- Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 z 2016 r – część II Wykonanie warstw 

nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne ( załącznik do zarządzenia Nr 7 Generalnego 

Dyrektora  Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r ). 

 

4. Odwodnienie jezdni i poboczy. 

 

         Zaprojektować i wykonać powierzchniowe za pomocą odpowiednio zaprojektowanych 

spadków poprzecznych ( jezdni i poboczy – dwustronnie ) oraz spadków podłużnych . W obrębie 

skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 754 przewidzieć odwodnienie całego pasa drogowego z 

odprowadzeniem uregulowanym   

 

5. Kanał technologiczny. 

       Wykonanie ewentualnego kanału technologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

6. Zabezpieczenie i  przebudowa urządzeń obcych. 

 

      Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia 

terenu, kolidujących z inwestycją a zlokalizowane na obszarze objętym inwestycją ( sieci 

elekroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe ) na podstawie zaleceń i wytycznych 

załączonych uzgodnień branżowych właścicieli i użytkowników urządzeń nad i podziemnych. W 

przypadku konieczności Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektów branżowych 

dla zabezpieczenia w/w urządzeń oraz uzgodnienie tych projektów. Wykonawca winien również 

zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze strony właścicieli sieci oraz pokryć koszty 

tego nadzoru.  W razie kolizji sieci z przebudową innych urządzeń obcych niż w/w Wykonawca 

powinien uwzględnić ich przebudowę lub zabezpieczenie w dokumentacji projektowej.  

 

7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowanie . 

 

Podstawowym celem stosowania urządzeń BRD jest  ochrona życia i zdrowia uczestników ruchu. 

Urządzenia muszą spełniać wymogi norm i należy je dobrać w.g. obowiązujących wytycznych i 

przepisów. Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt organizacji ruchu na czas 

prowadzonych robót. Projekt musi być zatwierdzony przez Zarządzającego Ruchem. Wykonanie 

oznakowania pionowego w czasie robót obejmuje montaż oznakowania i urządzeń BRD zgodnie z 
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projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywanych robót oraz jego demontaż po 

zakończeniu przebudowy.  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt stałej organizacji ruchu. Projekt powinien być 

zatwierdzony przez Zarządzającego Ruchem. Oznakowanie należy wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r poz. 2311 ). 

Rozmiar znaków pionowych wg. Grupy znaków ( dopuszcza się małych ) – na podkładzie z blachy 

ocynkowanej pokrytej folią I generacji. W przypadku znaków A-7; B-20; D-6 obowiązuje 

stosowanie folii odblaskowych typu 2. 

Pozostałe parametry znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków  technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach ( załącznik Nr 1-4 do Rozporządzenia). Znaki drogowe muszą posiadać 

aprobatę techniczną i powinny być wykonane zgodnie z wymienionym Rozporządzeniem. 

Producent znaków winien posiadać świadectwo kwalifikacji oraz  świadectwa autoryzacji  

wydane przez wytwórcę folii odblaskowej gwarantującej właściwe warunki jej stosowania.  

 

8. Roboty wykończeniowe - roboty porządkowe polegające na uprzątnięciu, zebraniu i utylizacji 

wszelkich resztek, odpadów i pozostałości z wycinki drzew , krzaków i robót budowlanych ,  

- przygotowanie i urządzenie zieleńców przewidzianych w projekcie  oraz nadanie im 

estetycznego wyglądu poprzez plantowanie terenu z grubsza.   

 

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.  

 

         Podstawą działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki i 

wymagania zawarte niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie 

niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie 

z prawem w tym uzgodnienie m.in. włączenia do drogi powiatowej. Przedmiotowe decyzje, 

zezwolenia, pozwolenia , zgody , uzgodnienia oraz realizację robót budowlanych Wykonawca 

uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej . W przypadku stwierdzenia przez 

Projektanta potrzeby odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych , rozstrzygnięcie 

co do sposobu dalszego postępowania będzie zależało od Zamawiającego ( albo uzna 

argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę na złożenie wniosku do Starosty w tej sprawie , albo 
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Projektant   będzie zobowiązany poszukiwać innego rozwiązania projektowego ). Ewentualne 

wystąpienie o odstępstwa od warunków technicznych nie stanowi roboty dodatkowej i 

podlegającej dodatkowej zapłacie.  

Zamawiający wymaga aby wszystkie roboty były wykonywane w sposób powodujący najmniejsze 

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i drogowego w rejonie prac. Wykonawca będzie 

zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie: 

 organizacji robót 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich 

 ochrony środowiska 

 warunków bezpieczeństwa pracy 

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 

1.4.1. Ograniczenia w realizacji przebudowy. 

           Ograniczeniem dla rozpoczęcia robót budowlanych jest przygotowanie kompletnych 

dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem dodatkowych , niezbędnych warunków, opinii, 

uzgodnień i decyzji, uzyskanie akceptacji Zamawiającego.  

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do : 

1. opracowania i uzgodnienia koncepcji – rozwiązania sytuacyjne, wysokościowe i 

konstrukcyjne 

2. opracowania dokumentacji projektowej. Projekty budowlane i wykonawcze 

muszą być przedstawione do akceptacji  Zamawiającemu 

3. uzyskanie skutecznego Zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających 

pozwolenia na budowę na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez 

Zamawiającego  

4. opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji 

Technicznych, przedmiaru robót oraz harmonogramu robót 

5. opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem  

wymaganych opinii , uzgodnień i zatwierdzenia  organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót – wg. wymagań ustaw i rozporządzeń  

6. opracowanie projektu, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i zatwierdzenia 

stałej organizacji ruchu – wg. Wymagań, ustaw i rozporządzeń  

7. opracowanie i przedstawienie Programu Zapewnienia Jakości  

8. realizacja robót w oparciu o zatwierdzone prze Zamawiającego projekty 

wykonawcze po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy 



 

 

18 

 

9. prowadzenie pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych  

10. prowadzenia dziennika robót i dokonywania obmiarów ilości i jakości robót 

zanikających i ulegających zakryciu  

11. przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu 

kolaudacyjnego, który powinien zawierać umowę, ofertę, , harmonogram, 

wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, protokoły   odbioru  robót 

ulegających zakryciu i zanikających, oświadczenie kierownika budowy o podjęciu 

obowiązków, protokół przekazania placu budowy, badania materiałów, 

sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie 

wyników badań i pomiarów, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą , 

rozliczenia finansowe, protokół końcowego odbioru robót, oświadczenie 

kierownika o wykonaniu robót zgodnie z przepisami  

12. sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami  

13. zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz sporządzanie inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego  

 

1.5.Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

         

        Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo 

budowlane. Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami 

prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, inwestycja 

ma spełniać wymagania określone w art. 5 Prawa budowlanego.  

Wykonawca na czas realizacji winien zapewnić lub wskazać alternatywne możliwości 

prowadzenia ruchu pieszego, rowerowego i związanego z obsługą terenów przyległych . 

Umożliwić dostęp do drogi publicznej nieruchomości położonych wzdłuż drogi, co winno być 

zawarte w projekcie czasowej organizacji ruchu. Projektowane urządzenia zabezpieczające przed 

wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem nie powinny nadmiernie ograniczać dostępności 

drogi. Wszystkie występujące asortymenty i rodzaje robót Wykonawca wykona w oparciu o 

opracowaną prze siebie i zatwierdzone przez Zamawiającego Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, które należy opracować w oparciu o 
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najbardziej aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne   i zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz prawem.  

1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

 

      Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe w odniesieniu do obiektu budowalnego  

jakim jest przebudowa drogi gminnej Nr 190603W Zemborzyn Pierwszy – Pawłowice ( Wola 

Pawłowska ), gmina Solec nad Wisłą jest pochodną przyjętej kategorii i klasy drogi. 

 

1.7. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.  

1.7.1.w zakresie dokumentacji projektowej. 

 

      Dokumentacja projektowa powinna być wewnętrznie spójna i skoordynowana we wszelkich 

branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne i 

materiałowe. Wykonawca powinien uzyskać własnymi staraniami i na własny koszt, wszystkie 

wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, niezbędne do realizacji zadania (m.in. uzgodnienie 

włączenia drogi do drogi wojewódzkiej ).  

 

1.7.2.w zakresie robót budowlanych. 

 

       Roboty powinny być realizowane zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego 

harmonogramem prac: 

1. Oznakowanie i zabezpieczenie robót .  

        Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie oznakowania robót, które musi być zgodne z 

zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzględniać objazdy innymi drogami. 

Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robót a także zabezpieczenie placu budowy, 

w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, zagrodzenie lub wyraźne 

oznakowanie robót  należy do Wykonawcy robót.  

2. Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów. 

       W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych , ze względów 

technologicznych, transportu technologicznego i innego związanego z przebudową a 

odbywającego się po terenie nie będącym własnością Zamawiającego i wszystkie inne 

uwarunkowania  związane z pozyskaniem , dzierżawą , wynajmem lub udostępnieniem oraz 

rekultywacją ponosi Wykonawca.  
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3. Wymagania w zakresie wykonywania robót. 

       Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych nie 

wymagających pozwolenia na budowę oraz zatwierdzoną dokumentacją projektową, a także 

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacją wykonawczą, w tym Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Roboty w zakresie niesprecyzowanym 

w opracowanym przez Wykonawcę projekcie budowlanym i wykonawczym,  a niezbędne do 

wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz 

instrukcje i normy ( w tym przywołane w PFU ) , a także doświadczenie i wiedzę techniczną. W 

razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót Wykonawca zobowiązany jest również do 

uzyskania wszelkich wymaganych decyzji , uzgodnień, pozwoleń i opinii z nimi związanych oraz 

do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania , a także 

niezbędnej do wykonywania robót. Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania robót 

dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji 

projektowej , a które mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości 

przedsięwzięcia.  Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania 

dokumentacji projektowej, których nie można było przewidzieć na etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego i etapie sporządzania dokumentacji projektowej Wykonawca 

realizuje na własny koszt. 

 

4. Wymagania w zakresie kontroli robót. 

       Wszystkie wykonywane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową ( w tym ze 

STWiORB), Programem zapewnienia jakości, Projektem czasowej organizacji ruchu , Projektem 

stałej organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z kontraktem. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

wbudowywanych materiałów . Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów i robót. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru 

może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania , że poziom 

wykonywania jest zadawalający . Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB 

będą uważane za wartości docelowe , od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego w STWiORB przedziału tolerancji. W przypadku , gdy roboty nie będą w pełni 

zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadawalającą jakość 

elementu budowli, to takie elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
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Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 

wysokości  wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczaniu i wyznaczaniu 

robót zostaną usunięte przez niego na własny  koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w STWiORB, a także w innych dokumentach 

wiążących dla Wykonawcy powołanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót. 

5. Odbiór robót.   

    Roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu , 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowo pogwarancyjnemu, 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

       Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

przedmiotowych robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika robót z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika robót i powiadomienia na piśmie o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi 

ustaleniami 

 Odbiór częściowy 

    Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy. Odbiór robót udokumentowany jest 

stosownym protokołem odbioru częściowego robót. 
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 Odbiór ostateczny robót. 

    Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Robót z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru wraz z przekazaniem niezbędnej 

dokumentacji odbiorowej. Wyznacza się 5 dniowy termin na sprawdzenie przez Inspektora 

Nadzoru dokumentów odbiorowych. W przypadku ustalenia przez Inspektora Nadzoru , że 

roboty nie zostały ukończone lub dokumenty odbiorowe są wadliwe lub niekompletne Inspektor 

Nadzoru wskazując przyczynę odmawia potwierdzenia gotowości do odbioru. Odbiór końcowy 

nastąpi w ciągu 14 dni od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru całego przedmiotu umowy. Przed odbiorem 

ostatecznym Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć  geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą w wersji papierowej z klauzulą właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej oraz wersję elektroniczną  w formacie * pdf *. dwg. W razie braku możliwości 

uzyskania inwentaryzacji z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wykonawca 

składa oświadczenie o złożeniu dokumentów do właściwego Ośrodka geodezyjnego z 

poświadczeniem przez ten Ośrodek. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi 

zainteresowanych. Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru., Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i 

ustalone pomiary do odbioru ostatecznego może wykonać Laboratorium wskazane przez 

Zamawiającego na próbkach pobranych przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów , w tym przede 

wszystkim badań Laboratorium ewentualnie wskazanego przez Zamawiającego, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB . Komisja dokona 

odbioru ostatecznego robot, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z 

Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z 

wadami nie będą podlegały odbiorowi. W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 

stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, Komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia 

przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB, Komisja powinna nakazać Wykonawcy 
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wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

      Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty, wchodzące w skład operatu odbiorowego:  

a) dokumentację powykonawczą;  

     Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z 

naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. 

Wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie 

naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne;  

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe z dokumentów 

umowy i ew. uzupełniające lub zamienne);  

c) Recepty i ustalenia technologiczne;  

d) Dzienniki robót (oryginały);  
 
e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB;  
 
f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB;  
 
g) Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie wszystkich 

wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z 

STWiORB w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru;  

h) Ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez Inspektora Nadzoru, zawierającą 

m.in.: krótki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod kątem spełnienia przez Wykonawcę 

wymagań dotyczących sprzętu, materiałów, kadry, harmonogramów, ilości i jakości wykonanych  

pomiarów i badań kontrolnych, jakości dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z 

Zamawiającym;  

i) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń;  

j) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą lub oświadczeniem opisanej w p.pkt. 5 pkt. 1.7.2.  
 

  2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
   W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować 

się:  
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− wynikami rozpoznań i inwentaryzacji własnych,  

− wynikami badań i pomiarów własnych,  

− zasadami niniejszego PFU,  

− danymi z ośrodka geodezyjnego,  

− Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowalnych (STWIORB) DM 00.00.00.  

 

         Wykonawca powinien liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU są orientacyjne 

i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.  

Zmiany ilości lub parametrów jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę 

projektu oraz w razie konieczności Raportu o odziaływaniu na środowisko, z uwzględnieniem 

postanowień zawartych w SWZ oraz umowy, nie będą powodowały zmiany wartości Umowy oraz 

przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych/  

Do obowiązków Wykonawcy realizującego opracowania projektowe oraz prace budowlane 

należało będzie (niezależnie od danych załączonych w PFU), w szczególności:  

− pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym wynikających  

   z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców i administratorów obiektów i 

urządzeń,  

   archiwów i innych jednostek mogących posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia,  

− sporządzenie mapy dla potrzeb projektu budowlanego w skali 1:500,  

− sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji , ocen, ekspertyz,  

   pomiarów i badań (w tym uzupełniających geologiczno-inżynierskich) terenu i istniejących  

   obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy również dokonać analizy dostępności  

   komunikacyjnej działek położonych przy projektowanej drodze,  

− uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujących sieci  

   zewnętrznych,  

− uzyskanie warunków przyłączeń do sieci,  

− sporządzenie Projektu Budowlanego,  

− przygotowanie Informacji do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,  

− sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko w ramach powtórnej oceny  

   oddziaływania  

   na środowisko, o ile będzie to wymagane,  

− sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej realizację obiektów  

   budowlanych oraz jej uzgodnienie,  

− wykonanie Szczegółowych Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
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   odpowiadające rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,  

− wykonanie Przedmiaru Robót,  

− sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, gospodarką  

   odpadami,  

− sporządzenie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu,  

− sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montażowych,  

− przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości,  

− sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci uzbrojenia terenu  

   (również w formie elektronicznej na płycie CD w formacie programu Autocad (*.dxf, *.cad, 

*.dwg  

   lub w innym powszechnie dostępnym),  

− sporządzenie dokumentacji powykonawczej w tym niezbędnych dokumentów dla uzyskania  

   pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych.  

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

1. Informacje ogólne  

       Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wiedzą 

techniczną i sztuką budowlaną spełniającą wymagania ustawy Prawo budowlane i innych ustaw 

oraz aktów prawnych i norm obowiązujących przy realizacji zamówienia  

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP na wszystkich polach, 

które mają związek z prowadzonymi robotami.  

Wykonawca winien dysponować personelem zdolnym do wykonania robót – do kierowania i 

wykonywania prac.  

Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę rozwiązań projektowych celem ich oceny i 

akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i 

wyda zalecenia do uwzględnienia w dokumentacji.  

Wykonawca opracuje dokumentacje w ilości odpowiadającej do zrealizowania zadania- min. 

4 egz.   

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.  

       Oferta musi zawierać wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia.  

Termin realizacji, gwarancji zgodnie z zapisami w projektowanych postanowieniach umowy.  

1) Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów – Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne 
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dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającym z 

odrębnych przepisów:  

− w zależności od potrzeb - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,  

− w zależności od potrzeb - decyzja o udzieleniu pozwolenia wodno-prawnego,  

− inne decyzje, opinie i uzgodnienia wynikające z przepisów odrębnych, wymagane dla 

przedsięwzięcia, w tym: uzgodnienia gestorów urządzeń infrastruktury zewnętrznej, opinie z 

narady koordynacyjnej (UDP), decyzje związane z lokalizowaniem obiektów budowlanych w 

zbliżeniu do linii kolejowych i cieków (wód płynących, rzek, potoków), itp.  

2) Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane celem wykonania przedmiotowego zadania.  

Wykonawca pokryje wszystkie koszty czasowego zajęcia łącznie z kosztami operatów 

szacunkowych, dzierżaw i odszkodowań itp.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z zajęciem czasowym terenów poza liniami 

rozgraniczającymi teren inwestycji w związku z wykonywaniem robót budowlanych.  

3) Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

– Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 

obowiązujących ustaw i rozporządzeń, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 Przepisy związane:  

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),  

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie    

   warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst  

   jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),  

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376),  

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu   

    i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i   

   podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac  

   projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie  

   funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389),  

− Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych  

   warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  

   (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 784),  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego  

   zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  
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   budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),  

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów  

   technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz  

   opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu   

   geodezyjnego i kartograficznego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1429).  

4) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w  

    szczególności:  

Wykonawca sporządzi własny harmonogram szczegółowy wykonania poszczególnych opracowań 

projektowych, wykonania robót budowlanych, a następnie przedstawi go Zamawiającemu do 

akceptacji w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.  

5) Mapa do celów projektowych – Wykonawca w ramach wynagrodzenia opracuje aktualną 

mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych.  

6) Wyniki badań gruntowo-wodnych – szczegółową dokumentację geologiczno-inżynierską dla 

potrzeb projektu budowlanego opracowuje Wykonawca.  

7) Inwentaryzacja zieleni – Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji 

istniejącej zieleni.  

8) Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości:  (do wyliczeń należy przeprowadzić 

własne pomiary).  

9) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne. 

10) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przebudową i jej 

przeprowadzeniem . 

 

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).  

 
2. Szacunkowa wartość zamówienia.  

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r - 

określenie szacunkowych kosztów prac projektowych oraz kosztów planowanych robót 

budowlanych wynoszą 
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III. ZAŁĄCZNIKI.  

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego Jacka Kowalczewskiego WBK-II-K-8386/65/79  

3. Zaświadczenie MIOIB  

4. Wersja elektroniczna 

 
Osoby do kontaktu : 
 
Przygotowanie i złożenie oferty Marcin Minkina – tel.    783 627 100        e-mail: gmina@solec.pl 
 




