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PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 
  

 
Nazwa zamówienia:  
 

 
„Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad 
Wisłą ( Polski Ład ) - Przebudowa drogi gminnej Nr 190622W 
Sadkowice -- Kalinówek - Sadkowice”.  

 
Adres obiektu: 
 

 
Sadkowice- Kalinówek – Sadkowice dz. Nr ewid. 206; 110 

 
Kod CPV 
 

45 10 00 00 -  8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45 11 00 00 -  1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów  
                             budowlanych; roboty ziemne 
45 23 23 32 – 8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe 
45 23 31 40 – 2 Roboty drogowe  
45 23 32 22 -  1 Roboty budowlane w zakresie układania  
                            chodników i asfaltowania  
45 31 12 00 – 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych   
71 32 23 00 – 4 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii  
                             lądowej i wodnej  
71 32 00 00 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
71 35 50 00 - 1 Usługi pomiarowe  
 

 
Zamawiający  
( nazwa i adres 
Inwestora ) 
 

 
Miasto i Gmina Solec nada Wisłą  
ul. Rynek 1; 27-320Solec nad Wisłą  

 
Opracowanie: 
 

 
            „PRO-RAD”  Jacek Kowalczewski  
            ul. Wałowa 16/18/U-3 
            26-600 Radom  
 

 
Spis zawartości PFU: 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
       Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie 

wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na realizację inwestycji drogowej oraz realizację robót 

budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. 

„Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą ( Polski Ład ) - 

Przebudowa drogi gminnej Nr 190622W Sadkowice - Kalinówek - Sadkowice”.  

Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach programu „ Polski Ład” .  

Przedmiotowa droga gminna 190622W Sadkowice – Kalinówek - Sadkowice wymaga przebudowy 

wraz z korektą nawierzchni jezdni, wzmocnienia konstrukcji jezdni, wykonania poboczy, 

wykonanie mijanek. Ponadto w zakresie opracowania znajdować się winny:  

- roboty rozbiórkowe  

- regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej ( wodociągowej)   

- urządzenia terenów zielonych – plantowanie wzdłuż przebudowy po obydwu stronach 

- zaprojektowanie rozwiązań odwodnienia pasa drogowego jezdni i poboczy  

- zaprojektowanie organizacji ruchu – opracowanie projektu  stałej  

  organizacji ruchu, zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem  

- zabezpieczenie wykonywanych robót na podstawie projektu czasowej organizacji ruchu  

 
1.1. Stan istniejący  
 
        Planowana inwestycja zlokalizowana jest od miejscowości Sadkowice do m. Kalinówek -

Sadkowice gmina Solec nad Wisłą. Droga Sadkowice – Kalinówek – Sadkowice objęta inwestycją 

jest drogą gminną Nr 190622W, posiadającą klasę techniczną D. Jest drogą jednojezdniową, 

dwukierunkową o nawierzchni zniszczonej z różnorodnego kruszywa, licznymi wykonywanymi 

remontami cząstkowymi i wyrównaniami kruszywem wapiennym ze względu na zdeformowany 

profil  podłużny i zdeformowane przekroje poprzeczne.  W ciągu tej drogi występuje także odcinek 

o nawierzchni gruntowej , na której nie stwierdzono żadnych śladów umocnień. 

       Przy drodze Sadkowice – Kalinówek- Sadkowice występuje rozproszona zabudowa wiejska w 

drugiej jej części. Istniejąca infrastruktura to: napowietrzna linia energetyczna w sąsiedztwie pasa 

drogowego, sieć wodociągowa. Szerokość pasa drogowego w granicach ewidencyjnych 5,00m do 

7,00 m.  
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SZKIC ORIENTACYJNY 
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FOTOGRAFIE STANU ISTNIEJĄCEGO  

 

 

 

 

 

 

Fot . 1 
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Fot. 2 

 

  

1.2. Zakres opracowania. 
 
        W ramach niniejszego Programu Funkcjonalno- Użytkowego ( PFU ) przewidziano 

opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji 

administracyjnych, niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego oraz w imieniu 

Inwestora uzyskania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, a następnie wykonanie robót 

budowlanych zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową opracowaną w oparciu o niniejszy 

Program Funkcjonalno-Użytkowy, własne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, badania, odkrywki i 

ekspertyzy.  
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Opracowanie dokumentacji projektowej należy wykonać na mapie do celów projektowych 

uzyskanej przez Wykonawcę we własnym zakresie.  

Inwestor nie przewiduje pozyskiwania działek własności innej niż Inwestora dla zrealizowania 

inwestycji – opracowanie winno znajdować się w pasie drogowym drogi gminnej Nr 190622W 

Sadkowice – Kalinówek – Sadkowice .  

 

1.2.1. Wykonanie prac projektowych zgodnie z niniejszym PFU.  
 
      Ze względu na specyfikę zadania i założony tryb  przygotowania i realizacji inwestycji 

zamówienie należy realizować w następujących etapach : 

 przygotowanie koncepcji rozwiązania sytuacyjnego, wysokościowego i konstrukcyjnego 

oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego  

 uzyskanie akceptacji Zarządcy ruchu 

 opracowanie projektu budowlanego , branża drogowa i ewentualnie teletechniczna – 

uzyskanie na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem decyzji, zezwoleń oraz opinii i 

warunków technicznych  

 opracowanie projektu wykonawczego, ewentualnie projektów  branżowych i 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych  

 opracowanie projektu stałej organizacji ruchu  

 uzyskanie uzgodnienia włączenia do drogi powiatowej  

 opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy 

 pełnienie nadzoru autorskiego  

 inne nadzory wynikające z uzyskania decyzji i uzgodnień  

 opracowanie projektu budowy kanału technologicznego lub uzyskanie zgody na jego 

zaniechanie  

Dokumentacja techniczna powinna odpowiadać wymaganiom dotyczącym postępowania 

poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r  

„ Prawo budowlane”  ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r poz. 1333 , przepisów związanych 

wymienionych w części informacyjnej PFU oraz Wytycznych projektowania. 

 

1.2.2. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową.  
 
        W ramach realizacji zamówienia należy wykonać roboty budowlane wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą oraz świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi, w oparciu 
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o dokumentację projektową wykonaną przez Projektanta, obejmującą swym zakresem w 

szczególności następujące elementy: 

 roboty ziemne z wywiezieniem nadmiaru urobku  

 roboty rozbiórkowe wraz z utylizacją materiałów nie przydatnych do ponownego 

wbudowania  

 budowa kanału technologicznego lub zgoda na jego zaniechanie 

 przebudowa konstrukcji jezdni z wykorzystaniem istniejących materiałów na miejscu z 

zastosowaniem mieszanki MC jako podbudowy po wcześniejszym zbadaniu, 

zaprojektowaniu ( doziarnienie, spoiwo ) oraz nowej konstrukcji na odcinku o nawierzchni 

gruntowej  

 wykonanie co najmniej dwóch mijanek z prawej i dwóch z lewej strony drogi 

 uzyskanie uzgodnienia włączenia do drogi powiatowej  

 ułożenie warstw nawierzchni bitumicznej 

 przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną 

nawierzchnią jezdni,   

 urządzenie terenów zielonych – plantowanie terenu z grubsza poza poboczami  

 w ramach prowadzonej przebudowy Wykonawca zapewni nadzór autorski nad 

opracowaną dokumentacją projektową  

 
1.2.3. Podstawa wykonania prac projektowych i robót budowlanych.  
 
        Wykonawca wykona koncepcję projektową na mapie do celów projektowych w 1 egz. – 

rozwiązanie projektowe sytuacyjne, wysokościowe i konstrukcyjne celem uzyskania akceptacji 

przez Zamawiającego i Zarządzającego ruchem. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych  

przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej 

części PFU.  

1.3. Charakterystyczne parametry określające zakres zamówienia 

       Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, 

realizacji , odbioru i przekazania do użytkowania wszystkich elementów zadania zgodnych z 

przedmiotem zamówienia – przebudowa drogi gminnej Nr 190622W Sadkowice – Kalinówek – 

Sadkowice, gmina Solec nad Wisłą.  

Zaprojektowane elementy muszą odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( tekst jedn. Dz. U.  2016 r poz. 124) przy 

wstępnych założeniach: 



 

 

8 

 

- klasa techniczna D ( droga wewnętrzna ) 

- kategoria ruchu min. KR 2 

- okres eksploatacji – 20 lat  

- budowa mijanek po co najmniej dwie z każdej strony drogi 

 

1) Charakterystyczne parametry dotyczące przebudowy drogi gminnej w m. Sadkowice – 

Kalinówek – Sadkowice  

 

 

 

SZKIC ORIENTACYJNY  
 

 
 
- Początek opracowania zakłada się od skrzyżowania z drogą powiatową o nawierzchni 
bitumicznej w m. Kalinówek łącznie z włączeniem do niej. Koniec opracowania w początku 
nawierzchni bitumicznej wykonanej w latach poprzednich od strony miejscowości Sadkowice.   
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- długość orientacyjna 2108 m  

- prędkość projektowa Vp =30 km/h 

- klasa drogi D 

- kategoria ruchu KR 2 

- szerokość jezdni 3,5 m 

- zaprojektowanie kanału technologicznego lub ewentualnie uzyskanie zgody na jego zaniechanie 

- konstrukcja podbudowy z wykorzystaniem materiałów istniejących – do zbadania i    

  zaprojektowania jako MC ( ewentualne doziarnienie, spoiwo), a na odcinku  

  istniejącej nawierzchni gruntowej, nowa konstrukcja  

- ułożenie warstw nawierzchni bitumicznej 

- zaprojektowanie mijanek co najmniej czterech, dwie z prawej dwie z lewej strony drogi 

- w przekroju normalnym zastosować dwustronny spadek jezdni i poboczy dla prawidłowego   

  odprowadzenia wód opadowych i roztopowych  

 

Podane powyżej wielkości mają charakter wyłącznie orientacyjny. Szczegółowy zakres robót 

będzie wynikać z opracowanej dokumentacji projektowej.  

 

Projekt należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami technicznymi wg. standardów  dla tej klasy 

drogi.    

 

1.3.1.  Założenia projektowe . 

    W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować 

się: 

 wymaganiami niniejszego PFU  

 wynikami rozpoznań i inwentaryzacji własnych  

 wynikami badań i pomiarów własnych  

 Wynikami opracowań własnych 

 

1. Roboty przygotowawcze: 

- prace pomiarowe, wytyczenie trasy , elementów geometrycznych i granicy robót  

- rozbiórka elementów drogi 

       2.   Przebudowa drogi. 

             - organizowanie ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja  

             - roboty ziemne z odwiezieniem nadmiaru  
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             - regulacja i przebudowa istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej  

             - zabezpieczenie, przebudowanie lub budowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z    

               opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci 

             - wykonanie konstrukcji podbudowy z wykorzystaniem materiałów istniejących –  

               zaprojektowaną MC jako podbudowy po wcześniejszym przebadaniu, zaprojektowaniu  

              ( doziarnienie, spoiwo ) oraz nowej konstrukcji na odcinku o nawierzchni gruntowej    

             - wykonanie co najmniej dwóch mijanek z prawej  i dwie z lewej strony drogi  

             - wykonanie nawierzchni (  warstwa wiążąca i warstwa ścieralna ) 

             - wykonanie elementów stałej organizacji ruchu  

             - wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych 

             - wykonanie innych robót umożliwiających prawidłową eksploatację drogi  Sadowice –  

                Kalinówek – Sadkowice  

 

Przebudowę odcinka istniejącej drogi gminnej Sadkowice – Kalinówek – Sadkowice, wykonać na 

całej długości niezbędnej dla właściwego funkcjonowania. Warstwy bitumiczne nawierzchni jezdni 

tj. warstwę wiążącą i ścieralną wykonać z betonów asfaltowych.  

 

3. Proponowana konstrukcja nawierzchni . 

 

       Określenie grup nośności podłoża wg. Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 

i Półsztywnych ( załącznik do Zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

z 2004 r). Konstrukcja nawierzchni minimum KR2 ( docelowo określana na podstawie 

przeprowadzonych pomiarów ruchu i opinii geotechnicznych .  

Podbudowa zasadnicza wykonana na podstawie badań istniejących materiałów na miejscu i 

zaprojektowana jako mieszanka MC o zaprojektowanej grubości i recepturze. Na odcinku o 

istniejącej nawierzchni gruntowej opracować nową konstrukcję 

Wszystkie warstwy bitumiczne zaprojektować i wykonać w.g: 

- Nawierzchnie Asfaltowe na drogach krajowych WT-2 z 2014r – część I Mieszanki mineralno-

asfaltowe . Wymagania techniczne ( załącznik do zarządzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad  z dnia 18.11.2014 r). 

- Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 z 2016 r – część II Wykonanie warstw 

nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne ( załącznik do zarządzenia Nr 7 Generalnego 

Dyrektora  Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r ). 
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4. Odwodnienie jezdni i poboczy. 

 

         Zaprojektować i wykonać powierzchniowe za pomocą odpowiednio zaprojektowanych 

spadków poprzecznych ( jezdni i poboczy – dwustronnie ) oraz spadków podłużnych    

 

5. Kanał technologiczny. 

       Wykonanie ewentualnego kanału technologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

6. Zabezpieczenie i  przebudowa urządzeń obcych. 

 

      Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia 

terenu, kolidujących z inwestycją a zlokalizowane na obszarze objętym inwestycją ( sieci 

elekroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe ) na podstawie zaleceń i wytycznych 

załączonych uzgodnień branżowych właścicieli i użytkowników urządzeń nad i podziemnych. W 

przypadku konieczności Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektów branżowych dla 

zabezpieczenia w/w urządzeń oraz uzgodnienie tych projektów. Wykonawca winien również 

zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze strony właścicieli sieci oraz pokryć koszty 

tego nadzoru.  W razie kolizji sieci z przebudową innych urządzeń obcych niż w/w Wykonawca 

powinien uwzględnić ich przebudowę lub zabezpieczenie w dokumentacji projektowej.  

 

7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowanie . 

 

Podstawowym celem stosowania urządzeń BRD jest  ochrona życia i zdrowia uczestników ruchu. 

Urządzenia muszą spełniać wymogi norm i należy je dobrać w.g. obowiązujących wytycznych i 

przepisów. Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt organizacji ruchu na czas 

prowadzonych robót. Projekt musi być zatwierdzony przez Zarządzającego Ruchem. Wykonanie 

oznakowania pionowego w czasie robót obejmuje montaż oznakowania i urządzeń BRD zgodnie z 

projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywanych robót oraz jego demontaż po 

zakończeniu przebudowy.  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt stałej organizacji ruchu. Projekt powinien być 

zatwierdzony przez Zarządzającego Ruchem. Oznakowanie należy wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych warunków 
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technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r poz. 2311 ). 

Rozmiar znaków pionowych wg. Grupy znaków ( dopuszcza się małych ) – na podkładzie z blachy 

ocynkowanej pokrytej folią I generacji. W przypadku znaków A-7; B-20; D-6 obowiązuje 

stosowanie folii odblaskowych typu 2. 

Pozostałe parametry znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków  technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach ( załącznik Nr 1-4 do Rozporządzenia). Znaki drogowe muszą posiadać 

aprobatę techniczną i powinny być wykonane zgodnie z wymienionym Rozporządzeniem. 

Producent znaków winien posiadać świadectwo kwalifikacji oraz  świadectwa autoryzacji  wydane 

przez wytwórcę folii odblaskowej gwarantującej właściwe warunki jej stosowania.  

 

8. Roboty wykończeniowe - roboty porządkowe polegające na uprzątnięciu, zebraniu i utylizacji 

wszelkich resztek, odpadów i pozostałości z wycinki drzew , krzaków i robót budowlanych ,  

- przygotowanie i urządzenie zieleńców przewidzianych w projekcie  oraz nadanie im estetycznego 

wyglądu poprzez plantowanie terenu z grubsza.   

 

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.  

 

         Podstawą działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki i 

wymagania zawarte niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie 

niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie 

z prawem w tym uzgodnienie m.in. włączenia do drogi powiatowej. Przedmiotowe decyzje, 

zezwolenia, pozwolenia , zgody , uzgodnienia oraz realizację robót budowlanych Wykonawca 

uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej . W przypadku stwierdzenia przez 

Projektanta potrzeby odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych , rozstrzygnięcie co 

do sposobu dalszego postępowania będzie zależało od Zamawiającego ( albo uzna argumentację 

Wykonawcy i wyrazi zgodę na złożenie wniosku do Starosty w tej sprawie , albo Projektant   będzie 

zobowiązany poszukiwać innego rozwiązania projektowego ). Ewentualne wystąpienie o 

odstępstwa od warunków technicznych nie stanowi roboty dodatkowej i podlegającej dodatkowej 

zapłacie.  
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Zamawiający wymaga aby wszystkie roboty były wykonywane w sposób powodujący najmniejsze 

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i drogowego w rejonie prac. Wykonawca będzie 

zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie: 

 

 organizacji robót 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich 

 ochrony środowiska 

 warunków bezpieczeństwa pracy 

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 

1.4.1. Ograniczenia w realizacji przebudowy. 

           Ograniczeniem dla rozpoczęcia robót budowlanych jest przygotowanie kompletnych 

dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem dodatkowych , niezbędnych warunków, opinii, 

uzgodnień i decyzji, uzyskanie akceptacji Zamawiającego.  

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do : 

1. opracowania i uzgodnienia koncepcji – rozwiązania sytuacyjne, wysokościowe i 

konstrukcyjne 

2. opracowania dokumentacji projektowej. Projekty budowlane i wykonawcze muszą 

być przedstawione do akceptacji  Zamawiającemu 

3. uzyskanie skutecznego Zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających 

pozwolenia na budowę na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez 

Zamawiającego  

4. opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji 

Technicznych, przedmiaru robót oraz harmonogramu robót 

5. opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem  

wymaganych opinii i zatwierdzenia  organizacji ruchu na czas prowadzenia robót – 

wg. wymagań ustaw i rozporządzeń  

6. opracowanie projektu, uzyskanie wymaganych opinii i zatwierdzenia stałej 

organizacji ruchu – wg. Wymagań, ustaw i rozporządzeń  

7. opracowanie i przedstawienie Programu Zapewnienia Jakości  

8. realizacja robót w oparciu o zatwierdzone prze Zamawiającego projekty 

wykonawcze po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy 

9. prowadzenie pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych  
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10. prowadzenia dziennika robót i dokonywania obmiarów ilości i jakości robót 

zanikających i ulegających zakryciu  

11. przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu 

kolaudacyjnego, który powinien zawierać umowę, ofertę, , harmonogram, 

wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, protokoły   odbioru  robót 

ulegających zakryciu i zanikających, oświadczenie kierownika budowy o podjęciu 

obowiązków, protokół przekazania placu budowy, badania materiałów, 

sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie 

wyników badań i pomiarów, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą , 

rozliczenia finansowe, protokół końcowego odbioru robót, oświadczenie 

kierownika o wykonaniu robót zgodnie z przepisami  

12. sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami  

13. zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz sporządzanie inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego  

 

1.5.Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

         

        Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane. 

Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi 

właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 

polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, inwestycja ma spełniać 

wymagania określone w art. 5 Prawa budowlanego.  

Wykonawca na czas realizacji winien zapewnić lub wskazać alternatywne możliwości prowadzenia 

ruchu pieszego, rowerowego i związanego z obsługą terenów przyległych . Umożliwić dostęp do 

drogi publicznej nieruchomości położonych wzdłuż drogi, co winno być zawarte w projekcie 

czasowej organizacji ruchu. Projektowane urządzenia zabezpieczające przed wzajemnym 

niekorzystnym oddziaływaniem nie powinny nadmiernie ograniczać dostępności drogi. Wszystkie 

występujące asortymenty i rodzaje robót Wykonawca wykona w oparciu o opracowaną prze siebie 

i zatwierdzone przez Zamawiającego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych, które należy opracować w oparciu o najbardziej aktualne Ogólne Specyfikacje 

Techniczne   i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prawem.  
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1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

 

      Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe w odniesieniu do obiektu budowalnego  

jakim jest przebudowa drogi gminnej Sadkowice – Kalinówek - Sadkowice gmina Solec nad Wisłą 

jest pochodną przyjętej kategorii i klasy drogi. 

 

 

1.7. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.  

1.7.1.w zakresie dokumentacji projektowej. 

 

      Dokumentacja projektowa powinna być wewnętrznie spójna i skoordynowana we wszelkich 

branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne i 

materiałowe. Wykonawca powinien uzyskać własnymi staraniami i na własny koszt, wszystkie 

wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, niezbędne do realizacji zadania (m.in. uzgodnienie 

włączenia drogi do drogi powiatowej ).  

 

1.7.2.w zakresie robót budowlanych. 

 

       Roboty powinny być realizowane zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego 

harmonogramem prac: 

1. Oznakowanie i zabezpieczenie robót .  

        Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie oznakowania robót, które musi być zgodne z 

zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzględniać objazdy innymi drogami. 

Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robót a także zabezpieczenie placu budowy, w 

tym w miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, zagrodzenie lub wyraźne 

oznakowanie robót  należy do Wykonawcy robót.  

2. Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów. 

       W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych , ze względów 

technologicznych, transportu technologicznego i innego związanego z przebudową a 

odbywającego się po terenie nie będącym własnością Zamawiającego i wszystkie inne 

uwarunkowania  związane z pozyskaniem , dzierżawą , wynajmem lub udostępnieniem oraz 

rekultywacją ponosi Wykonawca.  
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3. Wymagania w zakresie wykonywania robót. 

       Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych nie 

wymagających pozwolenia na budowę oraz zatwierdzoną dokumentacją projektową, a także 

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacją wykonawczą, w tym Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Roboty w zakresie niesprecyzowanym w 

opracowanym przez Wykonawcę projekcie budowlanym i wykonawczym,  a niezbędne do 

wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz 

instrukcje i normy ( w tym przywołane w PFU ) , a także doświadczenie i wiedzę techniczną. W 

razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót Wykonawca zobowiązany jest również do 

uzyskania wszelkich wymaganych decyzji , uzgodnień, pozwoleń i opinii z nimi związanych oraz do 

opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania , a także niezbędnej 

do wykonywania robót. Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, 

których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej , a które 

mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia.  Wszelkie 

prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania dokumentacji projektowej, których nie 

można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i etapie 

sporządzania dokumentacji projektowej Wykonawca realizuje na własny koszt. 

 

4. Wymagania w zakresie kontroli robót. 

       Wszystkie wykonywane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową ( w tym ze STWiORB), 

Programem zapewnienia jakości, Projektem czasowej organizacji ruchu , Projektem stałej 

organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z kontraktem. Celem 

kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wbudowywanych 

materiałów . Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i 

robót. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania , że poziom wykonywania jest zadawalający . 

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 

docelowe , od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału 

tolerancji. W przypadku , gdy roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STW 

iORB i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie elementy budowli będą 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości  wszystkich elementów robót zgodnie z 
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wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Błędy popełnione przez 

Wykonawcę w wytyczaniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez niego na własny  koszt. 

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w 

STWiORB, a także w innych dokumentach wiążących dla Wykonawcy powołanych w PFU. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót. 

 

5. Odbiór robót.   

    Roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu , 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowo pogwarancyjnemu, 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

       Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

przedmiotowych robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika robót z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika robót i powiadomienia na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami 

 Odbiór częściowy 

    Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy. Odbiór robót udokumentowany jest 

stosownym protokołem odbioru częściowego robót. 

 Odbiór ostateczny robót. 

    Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
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będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Robót z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru wraz z przekazaniem niezbędnej 

dokumentacji odbiorowej. Wyznacza się 5 dniowy termin na sprawdzenie przez Inspektora 

Nadzoru dokumentów odbiorowych. W przypadku ustalenia przez Inspektora Nadzoru , że roboty 

nie zostały ukończone lub dokumenty odbiorowe są wadliwe lub niekompletne Inspektor Nadzoru 

wskazując przyczynę odmawia potwierdzenia gotowości do odbioru. Odbiór końcowy nastąpi w 

ciągu 14 dni od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru całego przedmiotu umowy. Przed odbiorem ostatecznym 

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji 

papierowej z klauzulą właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz 

wersję elektroniczną  w formacie * pdf *. dwg. W razie braku możliwości uzyskania inwentaryzacji 

z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wykonawca składa oświadczenie o 

złożeniu dokumentów do właściwego Ośrodka geodezyjnego z poświadczeniem przez ten 

Ośrodek. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi zainteresowanych. Odbioru 

ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru., Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego 

może wykonać Laboratorium wskazane przez Zamawiającego na próbkach pobranych przez 

Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, 

wyników badań i pomiarów , w tym przede wszystkim badań Laboratorium ewentualnie 

wskazanego przez Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i STWiORB . Komisja dokona odbioru ostatecznego robot, jeżeli ich 

jakość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz 

ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi. W 

toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość 

wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i STWiORB, Komisja powinna nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, 

wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do 

dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
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      Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, 

wchodzące w skład operatu odbiorowego:  

a) dokumentację powykonawczą;  

     Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z 

naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. 

Wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie 

naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne;  

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe z dokumentów 

umowy i ew. uzupełniające lub zamienne);  

c) Recepty i ustalenia technologiczne;  

d) Dzienniki robót (oryginały);  
 
e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB;  
 
f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB;  
 
g) Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie wszystkich 

wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z 

STWiORB w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru;  

h) Ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez Inspektora Nadzoru, zawierającą m.in.: 

krótki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod kątem spełnienia przez Wykonawcę wymagań 

dotyczących sprzętu, materiałów, kadry, harmonogramów, ilości i jakości wykonanych  

pomiarów i badań kontrolnych, jakości dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z 

Zamawiającym;  

i) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń;  

j) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą lub oświadczeniem opisanej w p.pkt. 5 pkt. 1.7.2.  
 

  2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
   W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:  

− wynikami rozpoznań i inwentaryzacji własnych,  

− wynikami badań i pomiarów własnych,  

− zasadami niniejszego PFU,  

− danymi z ośrodka geodezyjnego,  

− Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowalnych (STWIORB) DM 00.00.00.  
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         Wykonawca powinien liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU są orientacyjne 

i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.  

Zmiany ilości lub parametrów jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę 

projektu oraz w razie konieczności Raportu o odziaływaniu na środowisko, z uwzględnieniem 

postanowień zawartych w SWZ oraz umowy, nie będą powodowały zmiany wartości Umowy oraz 

przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych/  

Do obowiązków Wykonawcy realizującego opracowania projektowe oraz prace budowlane 

należało będzie (niezależnie od danych załączonych w PFU), w szczególności:  

− pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym wynikających  

   z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców i administratorów obiektów i urządzeń,  

   archiwów i innych jednostek mogących posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia,  

− sporządzenie mapy dla potrzeb projektu budowlanego w skali 1:500,  

− sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji , ocen, ekspertyz,  

   pomiarów i badań (w tym uzupełniających geologiczno-inżynierskich) terenu i istniejących  

   obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy również dokonać analizy dostępności  

   komunikacyjnej działek położonych przy projektowanej drodze,  

− uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujących sieci  

   zewnętrznych,  

− uzyskanie warunków przyłączeń do sieci,  

− sporządzenie Projektu Budowlanego,  

− przygotowanie Informacji do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,  

− sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko w ramach powtórnej oceny oddziaływania  

   na środowisko, o ile będzie to wymagane,  

− sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej realizację obiektów  

   budowlanych oraz jej uzgodnienie,  

− wykonanie Szczegółowych Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

   odpowiadające rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,  

− wykonanie Przedmiaru Robót,  

− sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, gospodarką  

   odpadami,  

− sporządzenie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu,  

− sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montażowych,  

− przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości,  
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− sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci uzbrojenia terenu  

   (również w formie elektronicznej na płycie CD w formacie programu Autocad (*.dxf, *.cad, *.dwg  

   lub w innym powszechnie dostępnym),  

− sporządzenie dokumentacji powykonawczej w tym niezbędnych dokumentów dla uzyskania  

   pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych.  

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

1. Informacje ogólne  

       Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wiedzą 

techniczną i sztuką budowlaną spełniającą wymagania ustawy Prawo budowlane i innych ustaw 

oraz aktów prawnych i norm obowiązujących przy realizacji zamówienia  

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP na wszystkich polach, 

które mają związek z prowadzonymi robotami.  

Wykonawca winien dysponować personelem zdolnym do wykonania robót – do kierowania i 

wykonywania prac.  

Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę rozwiązań projektowych celem ich oceny i 

akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i 

wyda zalecenia do uwzględnienia w dokumentacji.  

Wykonawca opracuje dokumentacje w ilości odpowiadającej do zrealizowania zadania- min. 

4 egz.   

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.  

       Oferta musi zawierać wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia.  

Termin realizacji, gwarancji zgodnie z zapisami w projektowanych postanowieniach umowy.  

1) Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów – Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne 

dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającym z 

odrębnych przepisów:  

− w zależności od potrzeb - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,  

− w zależności od potrzeb - decyzja o udzieleniu pozwolenia wodno-prawnego,  

− inne decyzje, opinie i uzgodnienia wynikające z przepisów odrębnych, wymagane dla 

przedsięwzięcia, w tym: uzgodnienia gestorów urządzeń infrastruktury zewnętrznej, opinie z 
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narady koordynacyjnej (UDP), decyzje związane z lokalizowaniem obiektów budowlanych w 

zbliżeniu do linii kolejowych i cieków (wód płynących, rzek, potoków), itp.  

2) Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane celem wykonania przedmiotowego zadania.  

Wykonawca pokryje wszystkie koszty czasowego zajęcia łącznie z kosztami operatów 

szacunkowych, dzierżaw i odszkodowań itp.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z zajęciem czasowym terenów poza liniami 

rozgraniczającymi teren inwestycji w związku z wykonywaniem robót budowlanych.  

3) Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

– Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 

obowiązujących ustaw i rozporządzeń, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 Przepisy związane:  

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),  

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie    

   warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst  

   jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),  

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376),  

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu   

    i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i   

   podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac  

   projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie  

   funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389),  

− Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych  

   warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  

   (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 784),  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego  

   zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  

   budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),  

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów  

   technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz  

   opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu   

   geodezyjnego i kartograficznego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1429).  
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4) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w  

    szczególności:  

Wykonawca sporządzi własny harmonogram szczegółowy wykonania poszczególnych opracowań 

projektowych, wykonania robót budowlanych, a następnie przedstawi go Zamawiającemu do 

akceptacji w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.  

5) Mapa do celów projektowych – Wykonawca w ramach wynagrodzenia opracuje aktualną 

mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych.  

6) Wyniki badań gruntowo-wodnych – szczegółową dokumentację geologiczno-inżynierską dla 

potrzeb projektu budowlanego opracowuje Wykonawca.  

7) Inwentaryzacja zieleni – Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji 

istniejącej zieleni.  

8) Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości:  (do wyliczeń należy przeprowadzić 

własne pomiary).  

9) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne. 

10) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przebudową i jej 

przeprowadzeniem . 

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).  

 
2. Szacunkowa wartość zamówienia.  

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r - 

określenie szacunkowych kosztów prac projektowych oraz kosztów planowanych robót 

budowlanych wynoszą  

 

III. ZAŁĄCZNIKI.  

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego Jacka Kowalczewskiego WBK-II-K-8386/65/79  
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3. Zaświadczenie MIOIB  

4. Wersja elektroniczna 

 
Osoby do kontaktu : 
 
Przygotowanie i złożenie oferty Marcin Minkina – tel.    783 627 100        e-mail: gmina@solec.pl 
 




